



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50180000-3118

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระศักดิ์ วงศ์งามดี 5713

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศิริภรณ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวม
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบดำเนินการตรวจสอบชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อสามารถปฏิบัติ , ตรวจสอบ , ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ทั้งปีงบประมาณ 2561

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครขึ้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (14)ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน ต.ค. 61 จำนวน - จุด (ไม่มีการอนุญาต)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 9 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน ธ.ค. 60 จำนวน 8 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน ม.ค. 61 จำนวน 5 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน ก.พ. 61 จำนวน 5 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน มี.ค. 61 จำนวน 8 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน เม.ย. 61 จำนวน 6 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน พ.ค. 61 จำนวน 6 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน มิ.ย. 61 จำนวน 9 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน ก.ค. 61 จำนวน 9 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 4/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตประจำเดือน ส.ค. 61 จำนวน 5 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 27/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้		
	ต.ค.60 = - ราย, พ.ย.60 = 9 ราย, ธ.ค.60 = 8 ราย, ม.ค.61 = 5 ราย, ก.พ.61 = 5 ราย, มี.ค.61 = 8 ราย, เม.ย.61 = 6 ราย, พ.ค.61 = 6 ราย, มิ.ย.61 = 9 ราย, ก.ค.61 = 9 ราย, ส.ค.61 = 5 ราย, ก.ย.61 = 2 ราย รวมทั้งสิ้น 72 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

