



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดการด้วยความเหมาะสม และมีถังรองรับมูลฝอยเฉพาะขยะติดเชื้อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทุกชุมชนมีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและคัดแยกอย่างถูกต้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีระบบรองรับและได้รับการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ มอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ต.ค.65 ได้จำนวน 80 ก.ก. เดือน พ.ย.65 จำนวน 70 ก.ก. และเดือน ธ.ค.65 จำนวน 85 ก.ก. รวมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.65 ได้จำนวนทั้งสิ้น 235 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ม.ค.66 ได้จำนวน 75 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 70 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 72 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน เม.ย.66 ได้จำนวน 65 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน พ.ค. ได้จำนวน 67 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มิ.ย. 66 ได้จำนวน 64 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ก.ค.66 ได้จำนวน 50 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเดือน ส.ค.66 ได้จำนวน 30 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่เขต ประจำเดือน ก.ย. 66 ได้จำนวน 40 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2023-11-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดการด้วยความเหมาะสม และมีถังรองรับมูลฝอยเฉพาะขยะติดเชื้อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทุกชุมชนมีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและคัดแยกอย่างถูกต้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีระบบรองรับและได้รับการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ มอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ต.ค.65 ได้จำนวน 80 ก.ก. เดือน พ.ย.65 จำนวน 70 ก.ก. และเดือน ธ.ค.65 จำนวน 85 ก.ก. รวมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.65 ได้จำนวนทั้งสิ้น 235 ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ม.ค.66 ได้จำนวน 75 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 70 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 72 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน เม.ย.66 ได้จำนวน 65 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน พ.ค. ได้จำนวน 67 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มิ.ย. 66 ได้จำนวน 64 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ก.ค.66 ได้จำนวน 50 ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเดือน ส.ค.66 ได้จำนวน 30 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่เขต ประจำเดือน ก.ย. 66 ได้จำนวน 40 ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดการด้วยความเหมาะสม และมีถังรองรับมูลฝอยเฉพาะขยะติดเชื้อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทุกชุมชนมีถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและคัดแยกอย่างถูกต้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีระบบรองรับและได้รับการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ มอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ต.ค.65 ได้จำนวน 80 ก.ก. เดือน พ.ย.65 จำนวน 70 ก.ก. และเดือน ธ.ค.65 จำนวน 85 ก.ก. รวมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.65 ได้จำนวนทั้งสิ้น 235 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ม.ค.66 ได้จำนวน 75 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 70 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 72 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน เม.ย.66 ได้จำนวน 65 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน พ.ค. ได้จำนวน 67 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มิ.ย. 66 ได้จำนวน 64 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ก.ค.66 ได้จำนวน 50 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเดือน ส.ค.66 ได้จำนวน 30 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่เขต ประจำเดือน ก.ย. 66 ได้จำนวน 40 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนได้รับการจัดการด้วยความเหมาะสม และมีถึงรองรับมูลฝอยเฉพาะขยะติดเชื้อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทุกชุมชนมีถึงรองรับมูลฝอยติดเชื้อและคัดแยกอย่างถูกต้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยติดเชื้อจากชุมชนมีระบบรองรับและได้รับการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ มอบถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ต.ค.65 ได้จำนวน 80 ก.ก. เดือน พ.ย.65 จำนวน 70 ก.ก. และเดือน ธ.ค.65 จำนวน 85 ก.ก. รวมจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่เดือน ต.ค.- ธ.ค.65 ได้จำนวนทั้งสิ้น 235 ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ม.ค.66 ได้จำนวน 75 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 70 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 72 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน เม.ย.66 ได้จำนวน 65 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน พ.ค. ได้จำนวน 67 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน มิ.ย. 66 ได้จำนวน 64 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน เดือน ก.ค.66 ได้จำนวน 50 ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเดือน ส.ค.66 ได้จำนวน 30 กิโลกรัม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนในพื้นที่เขต ประจำเดือน ก.ย. 66 ได้จำนวน 40 ก.ก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

