



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7033

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรโทย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนำทิ้ง และสำนักงานเขตเก็บรวบรวมส่งสำนักสิ่งแวดล้อมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
2. เพื่อเผยแพร่ อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 :เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บได้ เดือน ต.ค.65 จำนวน 920 ก.ก. เดือน พ.ย.65 จำนวน 1,350 ก.ก. และเดือน ธ.ค.65 จำนวน 1,700 ก.ก. รวมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.65 จัดเก็บได้ 3,970 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน ม.ค.66 จำนวน 1,480 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,250 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 920 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บได้จำนวน 1,040 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บได้จำนวน 320 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บได้ เดือน มิ.ย.66 ได้จำนวน 850 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน ก.ค.66 ได้จำนวน 9,570 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน ส.ค.66 ได้จำนวน 7,300 กิโลกรัม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่คัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บได้ เดือน ก.ย. 66 จำนวน 2,050 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

