



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันล้างของเหลือใช้ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์ (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7038

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบาย 9 มิติ กรุงเทพฯ

เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน?มุ่งสร้างต้นแบบการแยกขยะต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร

ที่เน้นเรื่องการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สะอาด สวยงาม และสิ่งแวดล้อมดี

สำนักงานเขตหนองแขมจึงจัด โครงการ วันล้างของเหลือใช้ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์? เนื่องจากเห็นว่า

ปัจจุบันประชาชนพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น จนทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย ชำรุด หรือหมดประโยชน์แล้วจำนวนมาก อาทิ

โต๊ะ ตู้ เตียง พุกที่นอน โซฟา ฯลฯ ตกค้างตามสำนักงานและอาคารบ้านเรือน ซึ่งอาจกลายเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์อันตราย หรือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

และขยะอันตราย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ กระเบื้องสเปร์ย โดยเจ้าของอาคารและบ้านเรือนไม่ทราบว่าจะกำจัดขยะเหล่านั้นอย่างไร

ซึ่งบางครั้งอาจกำจัดผิดวิธี โดยลักลอบ นำไปทิ้งในที่ว่างริมทาง ที่รกร้าง หรือนำไปทิ้งในคูคลอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนความไม่สะอาดเรียบร้อย และขวางทางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมให้เป็นเขตที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

2.2 เพื่อลดปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้ที่ประชาชนนำมาทิ้ง สร้างความสกปรก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ

2.3 เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยอุดตันในท่อระบายน้ำ คูคลอง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่

2.4 เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยด้านการรักษาความสะอาดให้ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม

2.5 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนทุกชุมชนและประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยริมถนนสายหลัก สายรอง ที่เข้าร่วมโครงการ ?วันล้างของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์?

มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นที่พอใจของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนสถานที่ที่ทิ้งมูลฝอยแยกประเภท เช่น มูลฝอยชิ้นใหญ่ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับประชาชนนำมาทิ้งได้ด้วยตนเอง (Drive Thru)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม ดังนี้ เดือน ต.ค.65 จำนวน 10 แห่ง เดือน พ.ย.65 จำนวน 8 แห่ง และ เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 7 แห่ง รวมตั้งแต่ ต.ค.65- ธ.ค.65 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 25 แห่ง
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชน ประจำเดือน ม.ค.66 จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเพชรเกษม 108, ม.พหลิน, ชุมชนเพชรเกษม 116, หมู่บ้านสร้อยพร, ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม, ม.พฤษภาวิไล 34, ชุมชนพงษ์ศิริชัย 2, ม.กิตติยาธนาสุข, ชุมชนขมเดือน 2, ชุมชนแยก 9 พัฒนา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนหลังศูนย์การค้าหนองแขม หมู่ 2 2.ชุมชนแย้มผางสามัคคี หมู่ 13 3.หมู่บ้านมณฑล 3 4.ชุมชนสามัคคี 4-6 5.ม.รัฐเอื้อราษฎร์ (ฝั่งซ้าย) 6.ชุมชนศิริธร 7.หมู่บ้านโลโอ 8.หมู่บ้านสุชา,หมู่บ้านสุชา 2
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน มี.ค.66 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ ม.รัฐเอื้อราษฎร์ทหารเรือ ม.ทวีทอง 3 ม.แลนซีโอ ม.นิสา เฟส 4 ม.หนองแขม ม.ณัฐกานต์ ม.เพชรเกษม 4
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน เม.ย.66 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา 2.ม.พฤษภาคารดินโฮมส์ 3. ชุมชนก้านันวิจิตร 4.ม.ตะวันทอง 2 5.ม.เจริญศักดิ์นิเวศน์ 6.ม.นิสาเฟส 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	7.ม.เพชรวิสุข 8.ม.กานดา 9.ม.เพชรเกษมวิลลา 10.ม.สายทิพย์วิลลา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน พ.ค.66 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ม.โมดิวิลลา, ม.สายทิพย์, ชุมชนहररा 79, ม.เพชรเกษม 4, ม.อรุณทอง 4, ม.ศุภวรรณ 4, ม.ราชพฤกษ์, ม.เดอะคอนเนค
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน มิ.ย.66 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านเบญจพร 2. หมู่บ้านบุษรา 3.ชุมชนเปรมปรีดี 4.หมู่บ้านชนันธร 2 5. หมู่บ้านชวนชื่น 6.หมู่บ้านพุกชาวิไล 4 7.หมู่บ้านชนันธร 1 8.หมู่บ้านซิกเนเจอร์
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน ก.ค. จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านเพชรอัมพร 2.หมู่บ้านเพชรสยาม 1 3. หมู่บ้านเดอะซีซั่น 4.ชุมชนนาคสภาพร 1 5.หมู่บ้านพุดตาน 6.ชุมชนเปรมปรีดี 7.ชุมชนดงรัก 8.ชุมชนต้นสน 9.หมู่บ้านนิราสีรี
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เขตหนองแขม เดือน ส.ค. 66 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านวังทอง ชุมชนดงรัก ชุมชนจันทร์ทรัพย์ ชุมชนสะพาน 1 ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค ชุมชนहरराกรมที่ดิน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ในหมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9, หมู่บ้านวรารมย์ 69, ชุมชนहरराรวมใจ, ชุมชนซอยสฤติย์, ชุมชนหมู่บ้านกานดา, หมู่บ้านเพชรเกษม 1, หมู่บ้านพระปิ่น 4
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

