



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50240000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกลักษณ์ โพธิ์พิมล (โทร 6816)

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ (โทร.1543)

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองนำอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางแผนจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและ ประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต

□□สำนักงานผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 2 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักงานผังเมืองมีอยู่ ขอนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรมอันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 2 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 2 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้านการขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักงานผังเมืองปัจจุบัน

□□ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการขออนุญาตอาคาร ในส่วนของการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในท้องที่เขตราชบุรีบูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 2 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักงานผังเมือง

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ให้ครบทุกอาคาร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 2 มิติ ที่สำนักงานผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานกลุ่มงานควบคุมอาคารในส่วนของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารและเลขรหัสประจำบ้าน
2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุน การตัดสินใจในการกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขออนุญาตอาคารในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครขึ้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 2 ราย และส่งรายงานสำนักโยธาทราบ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 12 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                                    |
|------------------|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่3  | :: 26/12/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 5 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ   | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 28/1/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 5 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ     |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 28/2/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 26/3/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 12 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ    |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 29/4/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 12 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ    |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 29/5/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 10 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ   |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 26/6/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 9 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ   |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 26/7/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ    |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 24/8/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 10 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ   |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 19/9/2562 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 5 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ    |                                    |
|                  | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว   |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

