



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	คิดเป็นร้อยละ 47.82 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานครั้งที่10	คิดเป็นร้อยละ 56.84 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 288,426,383.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 188,108,549.64 คิดเป็นร้อยละ 65.22 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 288,426,383.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 198,922,737.31 คิดเป็นร้อยละ 68.97 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/09/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 2564 จากยอดงบประมาณหลังปรับโอน 288,426,383.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 224,616,354.26 คิดเป็นร้อยละ 77.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564)
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

