



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ Small Cleaning Day

รหัสโครงการ... : 50280000-3335

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ฐิตินันท์ ไชยแสง 023647419

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน

ถูกสุขลักษณะ ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน

ทำให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โครงการ Small Cleaning Day

เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ โครงการ Small Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน

ดังนั้นโครงการ Small Cleaning Day มีแนวคิดที่จะมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจ และนำหลัก 5 ส

ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ

2.  จัดให้มีโครงการ Small Cleaning Day เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

3.  จัดให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ Small Cleaning Day เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

4.  จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือการทำโครงการ Small Cleaning Day ทุกพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินโครงการทำความสะอาด ล้างพื้นถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กร้าง เดือนละอย่างน้อย 3 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดงานประจำ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ

1. 3 ต.ค 63 ซอยเสรีไทย 43 ปากซอยเสรีไทย 43 ถึง แพลตซาร์ชาการ

2. 10 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 46 ถึง คอนโดลุมพินี

3. 17 ต.ค 63 ถนนนวมินทร์ ตลาดอินทราภิรักษ์ ซอยนวมินทร์ 73 ถึง 75

4. 24 ต.ค 63 ถนนรามอินทรา 40 แยก ถนนวลจันทร์ ถึง หน้าโรงปูน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. วันเสาร์ที่ 7 พ.ย 63 ล้างสะพานลอยคนข้าม ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ ซอยเสรีไทย 41 ถึง หน้าโรงเรียนคลองกุ่ม

2. วันเสาร์ที่ 14 พ.ย 63 ล้างทางเท้า/ผิวจราจร ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ หน้าตลาดอินทราภิรักษ์ ถึง ซอยนวมินทร์ 85

3. วันเสาร์ที่ 21 พ.ย 63 ล้างสะพานลอยคนข้าม ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ ปากซอยโพธิ์แก้ว ถึง ซอยนวมินทร์ 105

4. วันเสาร์ที่ 28 พ.ย 63 ล้างสะพานลอยคนข้าม ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 57 ถึง บัม ปตท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. วันอังคารที่ 1 ธ.ค 63 ล้างสะพานลอยคนข้าม รวสะพาน หน้าวัดนวลจันทร์ ถนนนวลจันทร์

2. วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค 63 ล้างทำความสะอาดวัดบางเตย ถนนนวมินทร์

3. วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค 63 เช็ดทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร ตั้งแต่หน้าวัดนวลจันทร์ ถึง ตลาดโพธิ์สุวรรณ

4. วันพุธที่ 30 ธ.ค 63 ล้างสะพานลอยคนข้าม รวสะพาน ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 57 ถึง บัม ปตท.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>9 ม.ค. 64 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่คลองบางเตย-คลองระหัด</p> <p>16 ม.ค. 64 เช็ดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ตั้งแต่ ซ.เสรีไทย 41-53</p> <p>23 ม.ค. 64 เช็ดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ตั้งแต่ ซ.นวมินทร์ 95-หน้าปากซอยโพธิ์แก้ว</p> <p>30 ม.ค. 64 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่คลองบางเตย -แยกนี้ดำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ</p> <p>1.วันเสาร์ที่ 6 ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 95 - หน้าปากซอยโพธิ์แก้ว</p> <p>2.วันเสาร์ที่ 13 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่คลองบางเตย - คลองระหัด</p> <p>3.วันเสาร์ที่ 20 ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ถนนเสรีไทย 41 - หน้าโรงเรียนคลองกุ่มฯ</p> <p>4.วันเสาร์ที่ 27 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่คลองระหัด - คลองบางเตย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ</p> <p>1.วันเสาร์ที่ 6 มี.ค 64 ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 95 ถึง ปากซอยโพธิ์แก้ว</p> <p>2.วันเสาร์ที่ 13 มี.ค 64 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ คลองบางเตย ถึง คลองระหัด</p> <p>3.วันเสาร์ที่ 20 มี.ค 64 ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 41 ถึง หน้าโรงเรียนคลองกุ่มฯ</p> <p>4.วันเสาร์ที่ 27 มี.ค 64 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ คลองระหัด ถึง คลองบางเตย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ</p> <p>1.วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 64 ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ ปากซอยโพธิ์แก้ว ถึง ซอยนวมินทร์ 105</p> <p>2.วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 64 ล้างทำความสะอาดศาสนสถาน วัดพิชัย</p> <p>3.วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 64 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ คลองระหัด ถึง คลองบางเตย</p> <p>4.วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64 ล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามและราวสะพาน ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 57 ถึง ป้อม ปตท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด- 19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงงดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ</p> <p>1. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามและราวสะพาน ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ ซอยนวมินทร์ 85 ถึง ซอยนวมินทร์ 95</p> <p>2. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามและราวสะพาน ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ ซอยเสรีไทย 41 ถึง หน้าโรงเรียนคลองกุ่ม</p> <p>3. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ทำความสะอาดศาสนสถาน วัดพิชัย</p> <p>4. วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้ามและราวสะพาน ถนนประเสริฐมนูกิจ 26 ถึง โรงเรียนคลองลำเจียก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

