



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 50280000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 264,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 72,600 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอภิรตี แสงสุข โทร 6280

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง

ดังนั้นในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและสาระสำคัญของนโยบายการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป

□□สำนักงานเขตบึงกุ่ม ในฐานะผู้รับผิดชอบ ดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา

จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการศึกษาได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548

และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่องจึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่มเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) โรงเรียนพิชัยพัฒนา และโรงเรียนคลองลำเจียก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอาหรับ ด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)

โรงเรียนพิชัยพัฒนา และโรงเรียนคลองลำเจียก)

ด้านคุณภาพ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน□คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดงานประจำ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/29/2020 : ดำเนินการสอนเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาประจำเดือนตุลาคม 2563 และอยู่ระหว่างการเรียนการสอนของโรงเรียนเดือนธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 35,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอน และเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 22,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 07/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการสอนเดือนมีนาคม 2564 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เบิกจ่ายงบประมาณเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

