



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50290000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ ใจปิติ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาคีรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปหรือสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับตนเอง
- 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จัดการมูลฝอยรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
- 2.3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 จัดระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะ รีไซเคิลที่แหล่งกำเนิด
- 3.2 รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย นำมูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 องค์ฯ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 23/12/2563 : เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 2,539.77 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,454.19 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6,661.62 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 14,058.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.36		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50290000-3296

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ ใจปิติ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจากมูลฝอยประเภทอื่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิด เพื่อสื่อสารเผยแพร่วิธีการนำมูลฝอยรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเครือข่ายในการคัดแยก รวบรวม และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ นำมาใช้ประโยชน์ โดยการแปรรูปหรือสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับตนเอง
- 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จัดการมูลฝอยรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
- 2.3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 จัดระบบคัดแยกขยะและกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ เรื่องการลดและคัดแยกขยะ รีไซเคิลที่แหล่งกำเนิด
- 3.2 รณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย นำมูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ด้วยการประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 องศา 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 23/12/2563 : เป้าหมายขยะมูลฝอยอินทรีย์ ปี 64 ของสำนักงานเขตสาทร 13,870.55 ตัน/ปี ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 จำนวน 2,539.77 ตัน ประจำเดือน ธ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ได้จำนวนทั้งสิ้น 4,454.19 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6,661.62 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รวมทั้งสิ้น 14,058.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.36

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

