



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 50340000-3581

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุวรรณี แซ่อึ้ง 02 328 7149 ต่อ 6358-8

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร 022242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ

หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์กรความรู้ ประสบการณ์

หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค้นหาแนวคิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ค้นหาแนวคิด รวบรวมก.ก.แจ้งเวียนรายละเอียดอย่างเป็นทางการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ในระหว่างคัดเลือกแนวคิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ส่งแบบฟอร์ม 1-4 ให้สำนักงาน.ก.เรียบร้อยแล้ว

- เขตประเวศ คัดเลือกโครงการ ประเวศสะอาดด้วยเครือข่ายป้องกันกาตั้งขยะ มาจัดทำเป็นโครงการนวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : โครงการที่สำนักงานเขตเสนอผ่านการพิจารณา อยู่ระหว่างสร้างโครงการให้สำนักงาน ก.ก.

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ผลการดำเนินงานผ่านการประเมินจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และได้ดำเนินการตั้งกรุ๊ปไลน์เครือข่าย

เพื่อความสะดวกในการแจ้งและติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการออกตรวจพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29 เมษายน 2564

- ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายตาสับปะรดและจัดตั้งกลุ่มไลน์ (LINE) เพื่อแจ้งข้อมูลการลักลอบทิ้งขยะและทำการแก้ไขได้อย่างทันที่

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหา

หาร่วมกัน

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันกาตั้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด จำนวน 3 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31 พฤษภาคม 2564

- มีการแจ้งเหตุการลักลอบทิ้งขยะผ่านกลุ่มไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 186 ครั้ง

โดยทางฝ่ายเทศกิจได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่

ตามที่ได้รับมอบหมายและ ดำเนินการประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาหาร่วมกัน

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันกาตั้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด จำนวน 3 จุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 :

- มีการแจ้งเหตุการณ์ล้นเกินทั้งขยะผ่านกลุ่มไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 270 ครั้ง โดยทางฝ่ายเทคนิคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจพื้นที่

ตามที่ได้รับมอบหมายและ ดำเนินการประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทิ้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด จำนวน 3 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 :

- มีการแจ้งเหตุการณ์ล้นเกินทั้งขยะผ่านกลุ่มไลน์ เป็น โดยทางฝ่ายเทคนิคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมายและ ดำเนินการประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทิ้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด จำนวน 3 จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 :

- มีการแจ้งเหตุการณ์ล้นเกินทั้งขยะผ่านกลุ่มไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 279 ครั้ง แบ่งเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

1. บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

2. บริเวณหน้าหมู่บ้านมหาดไทย 5

3. บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 โดยทางฝ่ายเทคนิคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจพื้นที่

ตามที่ได้รับมอบหมายและ ดำเนินการประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทิ้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 :

- มีการแจ้งเหตุการณ์ล้นเกินทั้งขยะผ่านกลุ่มไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 270 ครั้ง โดยทางฝ่ายเทคนิคได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจพื้นที่

ตามที่ได้รับมอบหมายและ ดำเนินการประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

- ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการสร้างเครือข่ายป้องกันการทิ้งขยะ โดยทำการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด จำนวน 3 จุด

- รายงานข้อมูลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

