



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50370000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชิต พุฒศิริ (087-0011201)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการปลูกต้นไม้ริมทางเท้าและที่ว่างต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แต่จำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
2. เพื่อนำเศษใบไม้กิ่งไม้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
3. เพื่อลดงบประมาณในการนำไปกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลดปริมาณขยะในพื้นที่เดือนละไม่น้อยกว่า 20 ตัน รวมปริมาณประมาณ 25,000 กิโลกรัมต่อเดือน (25 ตันต่อเดือน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 51.71 ตัน และเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 52.53 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 20.68 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 47.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 45.6 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 31.36 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 49.88 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 80 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 71.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ 72 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ 16.25 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 36.8 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย

รหัสโครงการ... : 50370000-3303

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิชิต พุฒศิริ (087-0011201)

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล (1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีการปลูกต้นไม้ริมทางเท้าและที่ว่างต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่จำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
2. เพื่อนำเศษใบไม้กิ่งไม้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
3. เพื่อลดงบประมาณในการนำไปกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลดปริมาณขยะในพื้นที่เดือนละไม่น้อยกว่า 20 ตัน รวมปริมาณประมาณ 25,000 กิโลกรัมต่อเดือน (25 ตันต่อเดือน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณ 51.71 ตัน และเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ 52.53 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ปริมาณ 20.68 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้ปริมาณ 47.7 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณ 45.6 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ปริมาณ 31.36 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้ปริมาณ 49.88 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณ 80 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปริมาณ 71.7 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณ 72 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ได้ปริมาณ 16.25 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : คัดแยกกิ่งไม้ไปใช้ประจำเดือนกันยายน 2564 ได้ปริมาณ 36.8 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

