



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50380000-6460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)

ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม

มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม

สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น

เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด

รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน

และประชาชน ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

9.1 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

9.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

9.3 มีการสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

9.4 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

9.5 สร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 ครั้ง/แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเตรียมจัดซื้อวัสดุ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 18/12/2563 : จัดซื้อวัสดุเตรียมจัดกิจกรรมในเดือน ม.ค. 2564                                 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 123,000 บาท                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 15/01/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19                 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/02/2564 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค.2564                                    |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 17/03/2564 : ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดกิจกรรมรักการอ่านในเดือน พ.ค.2564                         |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 19/04/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรมรักการอ่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                      | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                   |  |
|-------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 9  | <p>:: 19/05/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่ 10 | <p>:: 18/06/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่ 11 | <p>:: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่ 12 | <p>:: 16/09/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีประกาศในเรื่องการกำหนดจำนวนคนในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมจึงทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามโครงการได้ สำหรับวัสดุที่จัดซื้อแล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้ทำหนังสือขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวงเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50380000-6460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลฉิน แจ่มสามลี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)

ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม

มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม

สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น

เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด

รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน

และประชาชน ซึ่งจะผลักดันไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

9.1 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

9.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

9.3 มีการสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

9.4 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

9.5 สร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 ครั้ง/แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                   |                        |
|------------------|---|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 28/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่2  | :: 18/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเตรียมจัดซื้อวัสดุ  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่3  | :: 18/12/2563 : จัดซื้อวัสดุเตรียมจัดกิจกรรมในเดือน ม.ค. 2564   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 123,000 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่4  | :: 15/01/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่5  | :: 19/02/2564 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค.2564  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่6  | :: 17/03/2564 : ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์การอ่านในเดือน พ.ค.2564  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่7  | :: 19/04/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรมรณรงค์การอ่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่8  | :: 19/05/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564  |                   |                        |
|                  | แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่9  | :: 18/06/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564  |                   |                        |
|                  | แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่10 | :: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   |                   |                        |
|                  | จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   |                   |                        |
|                  | จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 16/09/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |                   |                        |
|                  | แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   |                   |                        |
|                  | ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีประกาศในเรื่องการกำหนดจำนวนคนในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมจึงทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามโครงการได้ สำหรับวัสดุที่จัดซื้อแล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ |                   |                        |
|                  | ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้ทำหนังสือขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวงเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50380000-6460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เน้นกันอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 ? 2565)

ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม

สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 9.1 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
- 9.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
- 9.3 มีการสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- 9.4 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
- 9.5 สร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 ครั้ง/แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                   |                        |
|------------------|--|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 28/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่2  | :: 18/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเตรียมจัดซื้อวัสดุ   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่3  | :: 18/12/2563 : จัดซื้อวัสดุเตรียมจัดกิจกรรมในเดือน ม.ค. 2564  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 123,000 บาท                                       | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่4  | :: 15/01/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่5  | :: 19/02/2564 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค.2564   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่6  | :: 17/03/2564 : ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดกิจกรรมรักการอ่านในเดือน พ.ค.2564  |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่7  | :: 19/04/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรมรักการอ่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19                        |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน    | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่8  | :: 19/05/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564   |                   |                        |
|                  | แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่9  | :: 18/06/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564   |                   |                        |
|                  | แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่10 | :: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    |                   |                        |
|                  | จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    |                   |                        |
|                  | จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย   |                   |                        |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 16/09/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว       |                   |                        |
|                  | แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น                          |                   |                        |
|                  | ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีประกาศในเรื่องการกำหนดจำนวนคนในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมจึงทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯไม่สามารถดำเนินการ |                   |                        |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รมตามโครงการได้ สำหรับวัสดุที่จัดซื้อแล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระสิ้นเปลืองงบประมาณ  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้ทำหนังสือขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวงเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50380000-6460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 123,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงฆ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าความรู้ได้ด้วยการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 ? 2565)

ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม

มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม

สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น

เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด

รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน

และประชาชน ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

9.1 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

9.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

9.3 มีการสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

9.4 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

9.5 สร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 ครั้ง/แห่ง/ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเตรียมจัดซื้อวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดซื้อวัสดุเตรียมจัดกิจกรรมในเดือน ม.ค. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 123,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/01/2564 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/02/2564 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดกิจกรรมรักการอ่านในเดือน พ.ค.2564





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| รายงานครั้งที่7  | :: 19/04/2564 : ชะลอการจัดกิจกรรมรณรงค์การอ่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  | : เป็นไปตามเป้าหมาย                      |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย       |
| รายงานครั้งที่8  | :: 19/05/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย   |  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่9  | :: 18/06/2564 : ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย   |  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย    |
| รายงานครั้งที่10 | :: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย  |  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือน ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564 แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย  |  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 16/09/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีประกาศในเรื่องการกำหนดจำนวนคนในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมจึงทำให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามโครงการได้ สำหรับวัสดุที่จัดซื้อแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้ทำหนังสือขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขตสวนหลวงเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ |  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

