



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :

- รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กอ้งไม้บด 127,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กอ้งไม้บด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กอ้งไม้บด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกระเปาะของผู้มีส่วได้ส่วเสียภายใน ผู้มีส่วได้ส่วเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 31/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 29/09/2566 : ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80) คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99 เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30) ? <input type="checkbox"/> จำนวนข้าราชการ 363 คน เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน ตอบ 363 คน ? <input type="checkbox"/> จำนวนลูกจ้าง 560 คน เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน ตอบ 489 คน รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน ตอบ 852 คน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30) ? <input type="checkbox"/> จำนวนขั้นต่ำ 500 คน ? <input type="checkbox"/> จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40) เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	
รหัสโครงการ... : 50410000-6814	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2564 :

- รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2564 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2564 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/01/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 :

- ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม

- ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2565 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>- ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้สด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณใบไม้ / กิ่งไม้สด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่13 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่14 :: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางกระเปาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่15 :: 31/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่16 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่17 :: 29/09/2566 : ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80) คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99</p> <p>เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30) ? จำนวนข้าราชการ 363 คน เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน ตอบ 363 คน ? จำนวนลูกจ้าง 560 คน เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน ตอบ 489 คน</p> <p>รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน ตอบ 852 คน</p> <p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30) ? จำนวนขั้นต่ำ 500 คน ? จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40) เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : - รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีป / กิ่งไม้บด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 31/03/2566 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17 :: 29/09/2566 :			
ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80)			
คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99			
เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ			
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30)			
? จำนวนข้าราชการ 363 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน			
ตอบ 363 คน			
? จำนวนลูกจ้าง 560 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน			
ตอบ 489 คน			
รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน			
เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน			
ตอบ 852 คน			
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30)			
? จำนวนขั้นต่ำ 500 คน			
? จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน			
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40)			
เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รหัสโครงการ... : 50410000-6814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ A

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : - รวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 61,200 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2564 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 46,500 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 800 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 72,600 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง 980 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 46,000 กิโลกรัม ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 113,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 150,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 154,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 127,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 115,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2565 : - ได้ปริมาณไบโอดีเซล / กิ่งไม้บด 98,520 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่15





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/03/2566 :
 รายงานครั้งที่16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/04/2566 : ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขต
 รายงานครั้งที่17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/09/2566 :
 ผลคะแนนที่ได้ 89.84 ระดับ 4 (ร้อยละ 80)
 คะแนนประเมินร้อยละ 85 ? 94.99

 เกณฑ์การประมวล แบ่งสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 3 ส่วน คือ
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (ร้อยละ 30)
 ? จำนวนข้าราชการ 363 คน
 เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 100 = 363 คน
 ตอบ 363 คน
 ? จำนวนลูกจ้าง 560 คน
 เป้าหมายขั้นต่ำ ร้อยละ 80 = 461 คน
 ตอบ 489 คน

 รวมบุคลากรทั้งหมด 923 คน
 เป้าหมายขั้นต่ำ 824 คน
 ตอบ 852 คน

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ร้อยละ 30)
 ? จำนวนขั้นต่ำ 500 คน
 ? จำนวนตอบแบบสอบถาม 610 คน
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (ร้อยละ 40)
 เปิดเผยข้อมูลครบทั้ง 30 หัวข้อ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

