



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน

รหัสโครงการ... : 50420000-3363

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 332,640 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 332,640 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณบพิธ รัตนบุรี (โทร 02-158-7358 , 7260)

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรพรรณมล สุนทรวิเศษ (โทร.1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาใช้บริการที่ฝ่ายทะเบียนจำนวนมาก

ประกอบกับระบบงานทะเบียนต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลออนไลน์

จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน ทำให้งานประจำและงานนโยบายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
- 2.ประชาชนพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร
- 3.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- 4.ลดการเกิดข้อร้องเรียนต่อการให้บริการที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (25) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน จำนวน 2 คน (จ้างต่อ) ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน                      เป็นเงิน -ตุลาคม 2560            27,720.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 27,720 บาท                      : เป็นไปตามแผน                      : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน                      เป็นเงิน -ตุลาคม 2560            27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560    27,720.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 27,720 บาท                      : เป็นไปตามแผน                      : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน                      เป็นเงิน -ตุลาคม 2560            27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560    27,720.-บาท -ธันวาคม 2560         27,720.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 27,720 บาท                      : เป็นไปตามแผน                      : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน                      เป็นเงิน -ตุลาคม 2560            27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560    27,720.-บาท -ธันวาคม 2560         27,720.-บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	-มกราคม 2561 27,720.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 27,720 บาท :: 27/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน เป็นเงิน -ตุลาคม 2560 27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท -ธันวาคม 2560 27,720.-บาท -มกราคม 2561 27,720.-บาท -กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 27,720 บาท :: 27/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน เป็นเงิน -ตุลาคม 2560 27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท -ธันวาคม 2560 27,720.-บาท -มกราคม 2561 27,720.-บาท -กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท -มีนาคม 2561 27,720.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 27,720 บาท :: 27/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน เป็นเงิน -ตุลาคม 2560 27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท -ธันวาคม 2560 27,720.-บาท -มกราคม 2561 27,720.-บาท -กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท -มีนาคม 2561 27,720.-บาท -เมษายน 2561 27,720.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 27,720 บาท :: 28/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน เป็นเงิน -ตุลาคม 2560 27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท -ธันวาคม 2560 27,720.-บาท -มกราคม 2561 27,720.-บาท -กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท -มีนาคม 2561 27,720.-บาท -เมษายน 2561 27,720.-บาท -พฤษภาคม 2561 27,720.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 27,720 บาท :: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว เดือน เป็นเงิน -ตุลาคม 2560 27,720.-บาท -พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท -ธันวาคม 2560 27,720.-บาท -มกราคม 2561 27,720.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท
- มีนาคม 2561 27,720.-บาท
- เมษายน 2561 27,720.-บาท
- พฤษภาคม 2561 27,720.-บาท
- มิถุนายน 2561 27,720.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว

เดือน เป็นเงิน

- ตุลาคม 2560 27,720.-บาท
- พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท
- ธันวาคม 2560 27,720.-บาท
- มกราคม 2561 27,720.-บาท
- กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท
- มีนาคม 2561 27,720.-บาท
- เมษายน 2561 27,720.-บาท
- พฤษภาคม 2561 27,720.-บาท
- มิถุนายน 2561 27,720.-บาท
- กรกฎาคม 2561 27,720.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว

เดือน เป็นเงิน

- ตุลาคม 2560 27,720.-บาท
- พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท
- ธันวาคม 2560 27,720.-บาท
- มกราคม 2561 27,720.-บาท
- กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท
- มีนาคม 2561 27,720.-บาท
- เมษายน 2561 27,720.-บาท
- พฤษภาคม 2561 27,720.-บาท
- มิถุนายน 2561 27,720.-บาท
- กรกฎาคม 2561 27,720.-บาท
- สิงหาคม 2561 27,720.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
ดำเนินงานตามโครงการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินแล้ว

เดือน เป็นเงิน

- ตุลาคม 2560 27,720.-บาท
- พฤศจิกายน 2560 27,720.-บาท
- ธันวาคม 2560 27,720.-บาท
- มกราคม 2561 27,720.-บาท
- กุมภาพันธ์ 2561 27,720.-บาท
- มีนาคม 2561 27,720.-บาท
- เมษายน 2561 27,720.-บาท
- พฤษภาคม 2561 27,720.-บาท
- มิถุนายน 2561 27,720.-บาท
- กรกฎาคม 2561 27,720.-บาท
- สิงหาคม 2561 27,720.-บาท
- กันยายน 2561 27,720.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

