



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นัดทั้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50440000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการทิ้งขยะของประชาชน เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ โดยเฉพาะการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชนการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
2. เพื่อลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
2. ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ลดลง
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : ได้ดำเนินการจัดเก็บดังนี้		
	1.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านรุ่งกิจ ถนนรามคำแหง		
	2.วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเทรนดี้ธรา ถนนราษฎร์พัฒนา		
	3.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 18,20,22 ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านอนุศาศิริ ถนนมอเตอร์เวย์		
	5.วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านพฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 24,27,29 และ 31 ถนนรามคำแหง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 :		
	1.วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านร่มสุวิลาห์ ถนนรามคำแหง		
	2.วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านโกลด์เด็นทาวน์ ถนนราษฎร์พัฒนา		
	3.วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 24,26,28 ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านอยู่สบาย ถนนเทพกรีธา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการดังนี้		
	1.วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเทพนา ถนนรามคำแหง		
	2.วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านมันติรา ถนนราษฎร์พัฒนา		
	3.วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 30,32,34 และ 36 ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านพฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 2,4,6, และ 8		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้		
	1.วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านชวนชื่น ถนนรามคำแหง		
	2.วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านการเดินสวิต ถนนราษฎร์พัฒนา		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่6	3.วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 38,40 และ 42 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านกฤษณา ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/03/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่7	1.วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านศรีประจักษ์ ถนนรามคำแหง 2.วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเนอวานา คลัสเตอร์ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 44,46 และ 48 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณชุมชนชาอาต๊ะห์ ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่8	1.วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเกศรี 2 ถนนรามคำแหง 2.วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมภิรมย์ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 1 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านพฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 10,12,14,16, และ 18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ชะลอการจัดเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ชะลอการจัดเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ชะลอการจัดเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ และชลอการจัดเก็บไประยะหลัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50440000-3409

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทิ้งขยะของประชาชน เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ โดยเฉพาการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชนการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
- 2.เพื่อลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
- 2.ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ลดลง
- 3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

#### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/11/2563 : ได้ดำเนินการจัดเก็บดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านรุ่งกิจ ถนนรามคำแหง 2.วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านทรนดีธารา ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 18,20,22 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านอนุศาศิริ ถนนมอเตอร์เวย์ 5.วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านพฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 24,27,29 และ 31 ถนนรามคำแหง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/12/2563 : 1.วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านร่มสุวิลา ถนนรามคำแหง 2.วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านโกลด์เด็นทาวน์ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 24,26,28 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านอยู่สบาย ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเทพนา ถนนรามคำแหง 2.วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านมั่งคั่งทิรา ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 30,32,34 และ 36 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านพฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 2,4,6, และ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/02/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านชวนชื่น ถนนรามคำแหง 2.วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านการ์เดนสวีท ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 38,40 และ 42 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านกฤษณา ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/03/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านศรีประจักษ์ ถนนรามคำแหง 2.วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเนอวานา คลัสเตอร์ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 44,46 และ 48 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณชุมชนชาวาคะห์ ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/04/2564 : ได้ดำเนินการดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเกศรี 2 ถนนรามคำแหง 2.วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมภิรมย์ ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 1 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมู่บ้านพฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 10,12,14,16, และ 18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/05/2564 : ไม่มีกรดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/06/2564 : ชะลอการจัดเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : ชะลอการจัดเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : ชะลอการจัดเก็บเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2564 : ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ และชะลอการจัดเก็บไประยะหลัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

