



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50440000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

□ แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ในเครือข่ายที่ 52 นี้

จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพ

1 บุคลากรสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการประชุมของผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
	ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
	ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
	ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
	ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ดำเนินการตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,150 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50440000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

□ แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ในเครือข่ายที่ 52 นี้

จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

จึงกำหนดจัดดำเนินการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพ

1 บุคลากรสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการประชุมของผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้		
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้		
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้		
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ดำเนินการตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,150 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50440000-3421

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 27,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

□ แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ในเครือข่ายที่ 52 นี้

จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป หนึ่ง เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

จึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพ

- 1 บุคลากรสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
- 2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการประชุมของผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ดำเนินการตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครง จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,150 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน





รหัสโครงการ...





: 50440000-3421





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 27,150 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน
รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ในเครือข่ายที่ 52 นี้ จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ด้านปริมาณ
ให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ด้านคุณภาพ
1 บุคลากรสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการประชุมของผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปจัดในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 21/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 21/08/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 22/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม คือ 1.ประกวดคัดเลือกครูดีเด่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และ 2. ประกวดสื่อการเรียนรู้ของครู เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เสร็จแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 27,150 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

