



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3484

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 146,901 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิระนันท์ หมายชนะ โทร.7125

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ในชุมชนหรือในที่แคบที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี กรุงเทพมหานคร จึงได้คิดแก้ปัญหาโดยการจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บไม่ถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งและสร้างรายได้เพิ่ม
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การรักษาความสะอาดในชุมชนตนเอง
4. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนที่แออัดซึ่งรถบริการเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยได้ จำนวน 6 ชุมชน อาสาสมัครชุมชนละ 1 คน จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนมีสียดามีลูล้อบิดะห์
2. ชุมชนเกาะดอน
3. ชุมชนทับข้างนาลุ่ม
4. ชุมชนวังหน้าบ่อทิศ
5. ชุมชนคลองทับข้างล่าง
6. ชุมชนบ้านมาเกาะกลาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,836 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/12/2564 : อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 64 แล้ว		
	กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/01/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนธันวาคม? 2564 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ?		
	เดือนมกราคม? 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมกราคม 2565 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ?		
	เดือนกุมภาพันธ์? 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกุมภาพันธ์? 2564 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ?		
	เดือนมีนาคม? 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมีนาคม? 2565 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ?		
	เดือนเมษายน? 2565 พร้อมดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 26/05/2565 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากา เดือนเมษายน 2565 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤษภาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 28/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤษภาคม 2565 และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 26/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนกรกฎาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 24/08/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนกรกฎาคม 2565 แล้ว กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 15,677 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2565 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากาฯ ครบถ้วนและดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 15,676 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักลากาผู้พลอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3484

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 179,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 146,901 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิระนันท์ หมายชนะ โทร.7125

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ในชุมชนหรือในที่แคบที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี กรุงเทพมหานคร จึงได้คิดแก้ปัญหาโดยการจ้างอาสาสมัครซักลากาผู้พลอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บไม่ถึง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งและสร้างรายได้เพิ่ม
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การรักษาความสะอาดในชุมชนตนเอง
4. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนที่แออัดซึ่งรถบริการเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยได้ จำนวน 6 ชุมชน

อาสาสมัครชุมชนละ 1 คน จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชนมัสยิดยามีลูลออบาคะห์
2. ชุมชนเกาะดอน
3. ชุมชนทับช้างนาลูม
4. ชุมชนวังหน้บอุทิศ
5. ชุมชนคลองทับช้างกลาง
6. ชุมชนบ้านมาเกาะกลาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 29/11/2564 : ขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 22,836 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 25/12/2564 : อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 64 แล้ว</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/01/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนธันวาคม? 2564 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนมกราคม? 2565
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/02/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนมกราคม 2565 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนกุมภาพันธ์? 2565
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/03/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนกุมภาพันธ์? 2564 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนมีนาคม? 2565
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนมีนาคม? 2565 แล้ว? กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน? เดือนเมษายน? 2565 พร้อมดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2565 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลาฯ เดือนเมษายน 2565 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤษภาคม 2565
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนพฤษภาคม 2565 และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือนมิถุนายน 2565 และกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ เดือน กรกฎาคม 2565
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 11,589 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนกรกฎาคม 2565 แล้ว กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2565
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 15,677 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2565 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลาฯ ครบถ้วนและดำเนินการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 15,676 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

