



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3516

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 449,160 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร.7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

มีการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์

เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก

เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็กจากผู้ปกครองที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจสังคมออกไป

ทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง

ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงประจำปี 2564

เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ศูนย์ (จำนวนเด็ก 1,058 คน) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

โดยจะเน้นมาตรฐานใน 3 มาตรฐาน

ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ

2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซิว)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเสา

4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีสียดามีลูล้อบาตะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/01/2565 : - อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2

- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ งวดที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะวัสดุในโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : - อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด - อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ งวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุโครงการฯ ยอดเงิน 449,160 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานตรวจรับพัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)
รหัสโครงการ... : 50440000-3516 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 449,160 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-28 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงฆ์ฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร.7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก

เพื่อให้คนกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็กจากผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงประจำปี 2564 เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ศูนย์ (จำนวนเด็ก 1,058 คน) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยจะเน้นมาตรฐานใน 3 มาตรฐาน

ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าศรีอ)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีสอียดามีลลือบาตะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : - อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2		
	- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ งวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุโครงการฯ ยอดเงิน 449,160 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานตรวจรับพัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3516

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 449,160 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร.7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

มีการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์

เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้คนกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
 ขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็กจากผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง
 ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่ใน
 ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป
 กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงประจำปี 2564
 เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ศูนย์ (จำนวนเด็ก 1,058 คน) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
 โดยจะเน้นมาตรฐานใน 3 มาตรฐาน
 ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ
- 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีสียดามีลูลือบาตะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดการดำเนินการจัดซื้อ เมื่อได้รับเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : - อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด - อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ งวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุโครงการฯ ยอดเงิน 449,160 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานตรวจรับพัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายวัสดุในโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/09/2565 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

