



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 133,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา เปี้ยประเสริฐ โทร.6971

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะในชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 12/30/2020 : | | |
| | อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและคำสั่งตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ...กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว | | |
| | แต่ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/03/2564 : 1. การกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย | | |
| | 2.ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย | | |
| | 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุงลาย | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่8 | 2. ผลของกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุ่งลาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | 2. ผลของกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุ่งลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | 2. ผลของกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุ่งลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | 2. ผลของกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 29/09/2564 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|---|---------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง | |
| รหัสโครงการ... : 50450000-3224 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 133,800 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|---|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา เปี้ยประเสริฐ โทร.6971 | ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515) |

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะในชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและคำสั่งตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ...กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย : ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/03/2564 : 1. การกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย 2.ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุ่งาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/09/2564 : ไม่มี : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 133,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา เปียประเสริฐ โทร.6971

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาในระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะในชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 12/30/2020 : | | |
| | อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและคำสั่งตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ...กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว | | |
| | แต่ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/03/2564 : 1. การกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| | 2.ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| | 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| | 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน | | |
| 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย | | |
| ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา | | |
| 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค | | |
| 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว | | |
| 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคนำโดยยุงลาย | | |
| 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน | | |
| 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย | | |
| ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา | | |
| 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค | | |
| 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว | | |
| 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 :: 29/09/2564 : ไม่มี | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|---|---------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลาง | |
| รหัสโครงการ... : 50450000-3224 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 133,800 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|---|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา เปียประเสริฐ โทร.6971 | ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515) |

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการจัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตวังทองหลางขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหนะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะในชุมชนที่จัดทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนและคำสั่งตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เขตวังทองหลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ...กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/03/2564 : 1. การกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย 2.ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 1. กิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคหน้าโดยยุยงลาย 1) การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 3) การปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค 4) ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว 2. ชะลอกิจกรรมอื่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/09/2564 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

