



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50450000-6805

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์

โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์

โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่

โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : 4 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 101 แยก 1-17, หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ

รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 1.110 ตัน

11 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19-27, หมู่บ้านพิมพ์ทอง

รีไซเคิลได้ 3.000 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 2.330 ตัน

18 ตุลาคม 63 - หมู่บ้านอารียา, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์

รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 0.430 ตัน

25 ตุลาคม. 63 - ซอยลาดพร้าว 128, ซอยลาดพร้าว 126, หมู่บ้านกรองทอง, หมู่บ้านอิมตัน

รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 0.980 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : 1 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนเทพลีลา

รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ = 0.870 ตัน

8 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนมณีพัฒนา

รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ = 1.710 ตัน

15 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินใหม่

รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ = 2.520 ตัน

22 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนร่วมสามัคคี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 2.000 ตัน		
	29 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินเก่า		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 3.100 ตัน		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/12/2563 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง		
	6 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 114		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.270 ตัน		
	13 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 110		
	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 3.260 ตัน		
	20 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 106		
	รีไซเคิลได้ = 0.500 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.880 ตัน		
	27 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 102		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.41 ตัน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/01/2564 : - สถานการณ์โควิดไม่ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย		
	- แจกสื่อประชาสัมพันธ์		
	10 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 1-15		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.690 ตัน		
	17 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, หมู่บ้านนครศรี, หมู่บ้านศรีชลลา		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.160 ตัน		
	24 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่)		
	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 3.160 ตัน		
	31 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, ชุมชนคลองพลับพลา (46 ไร่)		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/02/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง		
	7 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 64		
	รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 4.390 ตัน		
	14 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 80		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.810 ตัน		
	21 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านบดินทรรักษา		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.300 ตัน		
	28 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านกลางเมือง โครงการ 1-4		
	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/03/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง		
	7 มีนาคม 64 - ชวยรามคำแหง 21 แยก 1-15		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.380 ตัน		
	14 มีนาคม 64	- หมู่บ้านตะวันรุ่ง แยก 1-21		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.440 ตัน		
	21 มีนาคม 64	- หมู่บ้านราชาวิลล่า		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน		
	28 มีนาคม 64	- หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.460 ตัน		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2564 : ครงรค์ประชาสัฒนัพันธการคัฒกขยในกลุ่ฒเป้าหมาย			
	4 เมษายน 64	- หมู่บ้านธารารมณั		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.850 ตัน		
	18 เมษายน 64	- หมู่บ้านจักรพงษ์, หมู่บ้านสโภณพัฒนา		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.530 ตัน		
	25 เมษายน 64	- หมู่บ้านเย็นสุข		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.030 ตัน		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2564 : ครงรค์ประชาสัฒนัพันธการคัฒกขยในกลุ่ฒเป้าหมาย			
	2 พฤษภาคม 64	- หมู่บ้านเมอรืทเพลส, หมู่บ้านมนตริทาวนโฮม		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.280 ตัน		
	9 พฤษภาคม 64	- หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านอรุณวิลเลจ		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.810 ตัน		
	16 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.250 ตัน		
	23 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.94 ตัน		
	30 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, 17, 18, 19, 21		
		รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 3.32		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 : ครงรค์ประชาสัฒนัพันธการคัฒกขยในกลุ่ฒเป้าหมาย			
	6 มิถุนายน 64	- ชุมชนลาดพร้าว 91, หมู่บ้านประชากรไทย		
		รีไซเคิลได้ = 9.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 4.530 ตัน		
	13 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านปรารงค์ทิพย์		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 0.960 ตัน		
	20 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน		
	27 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านพิมพ์ทอง, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	รีไซเคิลได้ = 4.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 2.950 ตัน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	31/07/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	4 กรกฎาคม 64 - ขอยลาดพร้าว 110		
	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 2.390 ตัน		
	11 กรกฎาคม 64 - ขอยลาดพร้าว 106		
	รีไซเคิลได้ = 1.500 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 2.710 ตัน		
	****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	31/08/2564 : 31/07/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	29 สิงหาคม 64 - ขอยลาดพร้าว 102		
	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.700 ตัน		
	****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	28/09/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	5 กันยายน 64 - ขอยลาดพร้าว 96		
	รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.99 ตัน		
	12 กันยายน 64 - ขอยลาดพร้าว 94		
	รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.65 ตัน		
	19 กันยายน 64 - ขอยลาดพร้าว 92		
	รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.77 ตัน		
	26 กันยายน 64 - หมู่บ้านกลางเมือง ขอยลาดพร้าว 88		
	รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน		
	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.29 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50450000-6805

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น

ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์

โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : 4 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 101 แยก 1-17, หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ

รีไซเคิลได้ 1.500 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ 1.110 ต้น

11 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19-27, หมู่บ้านพิมพ์ทอง

รีไซเคิลได้ 3.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ 2.330 ต้น

18 ตุลาคม 63 - หมู่บ้านอารียา, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์

รีไซเคิลได้ 1.500 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ 0.430 ต้น

25 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 128, ซอยลาดพร้าว 126, หมู่บ้านกรองทอง, หมู่บ้านอิมตัน

รีไซเคิลได้ 1.500 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ 0.980 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2563 : 1 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนเทพลีลา

รีไซเคิลได้ = 1.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 0.870 ต้น

8 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนมณีพัฒนา

รีไซเคิลได้ = 2.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 1.710 ต้น

15 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินใหม่

รีไซเคิลได้ = 2.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 2.520 ต้น

22 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนร่วมสามัคคี

รีไซเคิลได้ = 2.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 2.000 ต้น

29 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินเก่า

รีไซเคิลได้ = 1.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 3.100 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2563 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง

6 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 114

รีไซเคิลได้ = 1.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 1.270 ต้น

13 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 110

รีไซเคิลได้ = 2.000 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 3.260 ต้น

20 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 106

รีไซเคิลได้ = 0.500 ต้น

รีไซเคิลไม่ได้ = 0.880 ต้น

27 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 102

รีไซเคิลได้ = 1.000 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.41 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/01/2564 : - สถานการณ์โควิดไม่ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- แจกสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>10 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 1-15</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 0.690 ตัน</p> <p>17 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, หมู่บ้านนวศรี, หมู่บ้านศรีชวลา</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.160 ตัน</p> <p>24 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่)</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 3.160 ตัน</p> <p>31 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, ชุมชนคลองพลับพลา (46 ไร่)</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/02/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง</p> <p>7 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 64</p> <p>ริโซเคิลได้ = 3.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 4.390 ตัน</p> <p>14 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 80</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 0.810 ตัน</p> <p>21 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านบดินทรรักษา</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.300 ตัน</p> <p>28 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านกลางเมือง โครงการ 1-4</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง</p> <p>7 มีนาคม 64 - ซอยสังคมสงเคราะห์ แยก 1-15</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 2.380 ตัน</p> <p>14 มีนาคม 64 - หมู่บ้านตะวันรุ่ง แยก 1-21</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 2.440 ตัน</p> <p>21 มีนาคม 64 - หมู่บ้านราชวิไลลา</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน</p> <p>28 มีนาคม 64 - หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.460 ตัน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4 เมษายน 64 - หมู่บ้านธารารมณ</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>ริโซเคิลไม่ได้ = 1.850 ตัน</p> <p>18 เมษายน 64 - หมู่บ้านจักรพงษ์, หมู่บ้านโสภณพัฒนา</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.530 ตัน		
	25 เมษายน 64	- หมู่บ้านเย็นสุข		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.030 ตัน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2564 :	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	2 พฤษภาคม 64	- หมู่บ้านเมอริทเพลส, หมู่บ้านมนตรีนานาชาติ		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.280 ตัน		
	9 พฤษภาคม 64	- หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านอรุณวิลเลจ		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.810 ตัน		
	16 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.250 ตัน		
	23 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.94 ตัน		
	30 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, 17, 18, 19, 21		
		รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 3.32		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 :	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	6 มิถุนายน 64	- ชุมชนลาดพร้าว 91 , หมู่บ้านประชากรไทย		
		รีไซเคิลได้ = 9.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 4.530 ตัน		
	13 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านปรังค์ทิพย์		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 0.960 ตัน		
	20 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ		
		รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน		
	27 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านพิมพ์ทอง, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา		
		รีไซเคิลได้ = 4.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.950 ตัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2564 :	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	4 กรกฎาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 110		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.390 ตัน		
	11 กรกฎาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 106		
		รีไซเคิลได้ = 1.500 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 2.710 ตัน		
	****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 :	31/07/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย		
	29 สิงหาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 102		
		รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน		
		รีไซเคิลไม่ได้ = 1.700 ตัน		
	****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย

- 5 กันยายน 64 - ขอยลาดพร้าว 96
 - รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
 - รีไซเคิลไม่ได้ = 0.99 ตัน
- 12 กันยายน 64 - ขอยลาดพร้าว 94
 - รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
 - รีไซเคิลไม่ได้ = 0.65 ตัน
- 19 กันยายน 64 - ขอยลาดพร้าว 92
 - รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
 - รีไซเคิลไม่ได้ = 0.77 ตัน
- 26 กันยายน 64 - หมู่บ้านกลางเมือง ขอยลาดพร้าว 88
 - รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
 - รีไซเคิลไม่ได้ = 1.29 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50450000-6805	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : 4 ตุลาคม 63 - ขอยลาดพร้าว 101 แยก 1-17, หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ
- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน
 - รีไซเคิลไม่ได้ 1.110 ตัน
- 11 ตุลาคม 63 - ขอยลาดพร้าว 101 แยก 19-27, หมู่บ้านพิมพ์ทอง
- รีไซเคิลได้ 3.000 ตัน
 - รีไซเคิลไม่ได้ 2.330 ตัน
- 18 ตุลาคม 63 - หมู่บ้านอารียา, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์
- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>รีไซเคิลไม่ได้ 0.430 ตัน</p> <p>25 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 128, ซอยลาดพร้าว 126, หมู่บ้านกรองทอง, หมู่บ้านอิมตัน</p> <p>รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ 0.980 ตัน</p>		
รายงานครั้งที่2	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 29/11/2563 : 1 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนเทพลีลา</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 0.870 ตัน</p> <p>8 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนมณีพัฒนา</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 1.710 ตัน</p> <p>15 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินใหม่</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 2.520 ตัน</p> <p>22 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนร่วมสามัคคี</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 2.000 ตัน</p> <p>29 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินเก่า</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 3.100 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 30/12/2563 : 6 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 114</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 1.270 ตัน</p> <p>13 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 110</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 3.260 ตัน</p> <p>20 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 106</p> <p>รีไซเคิลได้ = 0.500 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 0.880 ตัน</p> <p>27 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 102</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 1.41 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 31/01/2564 : - สถานการณ์โควิดไม่ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- แจกสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>10 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21 (นวดศรี) แยก 1-15</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 0.690 ตัน</p> <p>17 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21, หมู่บ้านนวดศรี, หมู่บ้านศรีชวลา</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 1.160 ตัน</p> <p>24 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21, ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่)</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 3.160 ตัน</p> <p>31 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21, ชุมชนคลองพลับพลา (46 ไร่)</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน</p> <p>รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 27/02/2564 : 27 กุมภาพันธ์ 64 - สถานการณ์โควิดไม่ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

7 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 64
รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 4.390 ตัน

14 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 80
รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 0.810 ตัน

21 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านบดินทรรักษา
รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.300 ตัน

28 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านกลางเมือง โครงการ 1-4
รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/03/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง

7 มีนาคม 64 - ซอยสังคมสงเคราะห์ แยก 1-15
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.380 ตัน

14 มีนาคม 64 - หมู่บ้านตะวันรุ่ง แยก 1-21
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.440 ตัน

21 มีนาคม 64 - หมู่บ้านราชาวิลล่า
รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน

28 มีนาคม 64 - หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์
รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.460 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/04/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย

4 เมษายน 64 - หมู่บ้านธารารมณ
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.850 ตัน

18 เมษายน 64 - หมู่บ้านจักรพงษ์, หมู่บ้านโสภณพัฒนา
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.530 ตัน

25 เมษายน 64 - หมู่บ้านเย็นสุข
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.030 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/05/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย

2 พฤษภาคม 64 - หมู่บ้านเมอริทเพลส, หมู่บ้านมนตรีทาวนิโฮม
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.280 ตัน

9 พฤษภาคม 64 - หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านอรุณวิลเลจ
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.810 ตัน

16 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18
รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.250 ตัน

23 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.94 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

30 พฤษภาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, 17, 18, 19, 21 รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 3.32		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/06/2564 : ครงรค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
6 มิถุนายน 64	- ชุมชนลาดพร้าว 91 , หมู่บ้านประชากรไทย รีไซเคิลได้ = 9.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 4.530 ตัน		
13 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านปรังค์ทิพย์ รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.960 ตัน		
20 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน		
27 มิถุนายน 64	- หมู่บ้านพิมพ์ทอง, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา รีไซเคิลได้ = 4.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.950 ตัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/07/2564 : ครงรค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
4 กรกฎาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 110 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.390 ตัน		
11 กรกฎาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 106 รีไซเคิลได้ = 1.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.710 ตัน		
รายงานครั้งที่11	****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/08/2564 : 31/07/2564 : ครงรค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
29 สิงหาคม 64	- ซอยลาดพร้าว 102 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.700 ตัน		
รายงานครั้งที่12	****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 28/09/2564 : ครงรค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
5 กันยายน 64	- ซอยลาดพร้าว 96 รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.99 ตัน		
12 กันยายน 64	- ซอยลาดพร้าว 94 รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.65 ตัน		
19 กันยายน 64	- ซอยลาดพร้าว 92 รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.77 ตัน		
26 กันยายน 64	- หมู่บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.29 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์





รหัสโครงการ...





: 50450000-6805





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
- 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
- 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : 4 ตุลาคม 63	- ซอยลาดพร้าว 101 แยก 1-17, หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ	รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ 1.110 ตัน			
	11 ตุลาคม 63	- ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19-27, หมู่บ้านพิมพ์ทอง	รีไซเคิลได้ 3.000 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ 2.330 ตัน			
	18 ตุลาคม 63	- หมู่บ้านอารียา, หมู่บ้านสรายุพเกษ	รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ 0.430 ตัน			
	25 ตุลาคม. 63	- ซอยลาดพร้าว 128, ซอยลาดพร้าว 126, หมู่บ้านกรองทอง, หมู่บ้านอิมตัน	รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ 0.980 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท					: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : 1 พฤศจิกายน 63	- ชุมชนเทพลีลา	รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ = 0.870 ตัน			
	8 พฤศจิกายน 63	- ชุมชนมณีพัฒนา	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ = 1.710 ตัน			
	15 พฤศจิกายน 63	- ชุมชนทรัพย์สินใหม่	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ = 2.520 ตัน			
	22 พฤศจิกายน 63	- ชุมชนร่วมสามัคคี	รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน	รีไซเคิลไม่ได้ = 2.000 ตัน			
	29 พฤศจิกายน 63	- ชุมชนทรัพย์สินเก่า					





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 3.100 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/12/2563 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง</p> <p>6 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 114</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 1.270 ตัน</p> <p>13 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 110</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 3.260 ตัน</p> <p>20 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 106</p> <p>ริโซเคิลได้ = 0.500 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 0.880 ตัน</p> <p>27 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 102</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 1.41 ตัน</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/01/2564 : - สถานการณ์โควิดไม่ลดลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- แจกสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>10 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 1-15</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 0.690 ตัน</p> <p>17 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, หมู่บ้านนครศรี, หมู่บ้านศรีชวลา</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 1.160 ตัน</p> <p>24 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่)</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 3.160 ตัน</p> <p>31 มกราคม 2564 ชวยรามคำแหง 21, ชุมชนคลองพลับพลา (46 ไร่)</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/02/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง</p> <p>7 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 64</p> <p>ริโซเคิลได้ = 3.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 4.390 ตัน</p> <p>14 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 80</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 0.810 ตัน</p> <p>21 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านบดินทรรักษา</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 1.300 ตัน</p> <p>28 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านกลางเมือง โครงการ 1-4</p> <p>ริโซเคิลได้ = 1.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง</p> <p>7 มีนาคม 64 - ชอยสังคมสงเคราะห์ แยก 1-15</p> <p>ริโซเคิลได้ = 2.000 ตัน ริโซเคิลไม่ได้ = 2.380 ตัน</p> <p>14 มีนาคม 64 - หมู่บ้านตะวันรุ่ง แยก 1-21</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.440 ตัน</p> <p>21 มีนาคม 64 - หมู่บ้านราชาวีลล่า</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน</p> <p>28 มีนาคม 64 - หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.460 ตัน</p>		
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 30/04/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4 เมษายน 64 - หมู่บ้านธารารมณ</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.850 ตัน</p> <p>18 เมษายน 64 - หมู่บ้านจักรพงษ์, หมู่บ้านโสภณพัฒนา</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.530 ตัน</p> <p>25 เมษายน 64 - หมู่บ้านเย็นสุข</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.030 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 31/05/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2 พฤษภาคม 64 - หมู่บ้านเมอริทเพลส, หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.280 ตัน</p> <p>9 พฤษภาคม 64 - หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านอรุณวิลเลจ</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.810 ตัน</p> <p>16 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.250 ตัน</p> <p>23 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32</p> <p>รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.94 ตัน</p> <p>30 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, 17, 18, 19, 21</p> <p>รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 3.32</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 30/06/2564 : องค์กรประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>6 มิถุนายน 64 - ชุมชนลาดพร้าว 91, หมู่บ้านประชากรไทย</p> <p>รีไซเคิลได้ = 9.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 4.530 ตัน</p> <p>13 มิถุนายน 64 - หมู่บ้านปรางค์ทิพย์</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.960 ตัน</p> <p>20 มิถุนายน 64 - หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ</p> <p>รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน</p> <p>27 มิถุนายน 64 - หมู่บ้านพิมพ์ทอง, หมู่บ้านสรายุพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา</p> <p>รีไซเคิลได้ = 4.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.950 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 31/07/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย

4 กรกฎาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 110
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.390 ตัน

11 กรกฎาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 106
รีไซเคิลได้ = 1.500 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 2.710 ตัน

****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย

29 สิงหาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 102
รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.700 ตัน

****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2564 : รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย

5 กันยายน 64 - ซอยลาดพร้าว 96
รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 0.99 ตัน

12 กันยายน 64 - ซอยลาดพร้าว 94
รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 0.65 ตัน

19 กันยายน 64 - ซอยลาดพร้าว 92
รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 0.77 ตัน

26 กันยายน 64 - หมู่บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88
รีไซเคิลได้ = 2.00 ตัน
รีไซเคิลไม่ได้ = 1.29 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

