



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสำคัญ

รหัสโครงการ... : 50460000-3102

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : คุณตรีรัตน์ นุชนารถ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาและให้ประชาชน ส่วนราชการ

หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครมากขึ้น

2. เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญ ประจำปีของชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2559 : จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา

ได้รับอนุมัติแล้ว กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2559 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2559 : ดำเนินการปลูกต้นไม้วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 ในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2560 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันครบรอบ 100 วัน รัชกาลที่ 9

โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ และปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2560 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น(ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในวันมาฆบูชา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2560 : ดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนคูบอน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2560 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสงกรานต์ โดยปลูกต้นหูพระจง จำนวน 1 ต้น

และไม้ดอกไม้ประดับในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2560 : - ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น คือ ต้นรวงผึ้ง , ต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

และวันวิสาขบูชา ณ วัดสัมมาชัญญาวาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2560 : -ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนมิตรจิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2560 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ปลูกต้นรวงผึ้ง) วัดลำกะดาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2560 : ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ณ วัดโฬวงษ์ และ ทางคูขนานกาญจนาภิเษก

จำนวน 22 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 15/9/2560 : จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนนิมิตใหม่ ปลูกต้นไม้ฟุ้งฟ้า 2,500 ต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 16/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

