



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำเข้าสู่ข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50460000-3290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่

ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม

จัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2561 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว , ออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมข้อมูลนำเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต และนำลงในระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2562 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของสำนักสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2562 : สำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวเป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตฯ ดังนี้ (1) สวน 7 ประเภท(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ) ได้แก่ โหล่ทางถนนเลียบบคลองสองฝั่งคู พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน,โหล่ทางถนนเลียบบคลองสองฝั่งคู พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน (2) สวน 9 ประเภท(พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างข้างซอยประชารวมใจ 9 พื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา,ที่ว่างตรงข้ามซอยประชารวมใจ 4 พื้นที่ 48 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา,ที่ว่างตรงข้ามซอยประชารวมใจ 2 พื้นที่ 62 ไร่ 76 ตารางวา,พื้นที่เกษตราชาข้างซอยประชารวมใจ 27 พื้นที่ 42 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา,ที่ว่างข้างซอยประชารวมใจ 31 พื้นที่ 31 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา,พื้นที่เกษตราชาซอยประชารวมใจ 37 พื้นที่ 145 ไร่ 31 ตารางวา,พื้นที่เกษตราชาข้าง ถนนประชารวมใจ 43 พื้นที่ 76 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา พร้อมกับนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/5/2562 : สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานตามที่กำหนด(ไตรมาส)และนำข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2562 : -ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนมิถุนายน 2562 และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2562 : -ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกรกฎาคม 2562 และนำข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11	:: 26/8/2562 : - ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนสิงหาคม 2562 และนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 25/9/2562 : ดำเนินสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเดือนกันยายน 2562 และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

