



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รหัสโครงการ... : 50470000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้ (สุภาพร ชูแก้ว : 6068-6070)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับได้ใช้บังคับมานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รัฐจึงพิจารณายกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับและบังคับใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตบางนาจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเขตบางนามีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 32,133 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร ประมาณ 72,982 หลัง

ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตบางนา มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 ? 2575) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ 7.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังในระยะสั้นและระยะยาว

เห็นควรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตบางนา ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- 2.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตบางนา อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตบางนา ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- 3.2 สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตบางนาถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- 3.3 สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงาน เขตจัดเก็บได้จริง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล และจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	ยอดการจัดเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 19 มกราคม 2566 จัดเก็บได้ 2,734,791.33 บาท จากยอดประมาณการ 468,000,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีของขอ ยอดจัดเก็บลูกหนี้ภาษี 2563-2565 จัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จัดเก็บได้ 3,961,732.01 บาท เทียบกับประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 468,000,000 บาท คิดเป็น 0.85 เปอร์เซ็นต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีของขอ ยอดจัดเก็บลูกหนี้ภาษี 2563-2565 จัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2566 จัดเก็บได้ 4,893,529.68 บาท เทียบกับประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 468,000,000 บาท คิดเป็น 1.01 เปอร์เซ็นต์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : ขั้นตอนนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน แจ้งการประเมิน และรับอุทธรณ์ภาษี ยอดจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง วันที่ 20 ก.ค.2566 เป็นจำนวน 42,502,710.46 ล้านบาท คิดเป็น 9.08 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 468,000,000 ล้านบาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งการประเมิน ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ และรับอุทธรณ์ภาษี ยอดจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง วันที่ 22 ส.ค.2566 เป็นจำนวน 180,715,550.99 ล้านบาท คิดเป็น 38.61 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 468,000,000 ล้านบาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ยอดจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ถึงวันที่ 22 ก.ย.66 จำนวน 326,661,823.22 บาท คิดเป็น 69.80 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 468,000,000 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

