



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3482

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 89,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร. 5524

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงจำเป็นต้องจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่จัดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
4. เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนที่มีพื้นที่จำกัด รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถเก็บขยะในชุมชนได้อย่างทั่วถึง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดปุณณวาส ชุมชนบางพรหมร่วมใจ และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...? จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - จัดเขียนแผนปฏิบัติการตามโครงการฯ - ดำเนินการเปิดรับสมัคร - ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : พฤศจิกายน 2563 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : ธันวาคม 2563 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : มกราคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : กุมภาพันธ์ 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่7 :: 26/03/2564 : มีนาคม 2564

 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2564 : เมษายน 2564

 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 28/05/2564 : พฤษภาคม 2564

 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/06/2564 : มิถุนายน 2564

 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/07/2564 : กรกฎาคม 2564

 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : สิงหาคม 2564

 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 06/09/2564 : กันยายน 2564

 - ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
 - ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
 - เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด
 - เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3482

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 89,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร. 5524

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพิกา สุขห่อง โทร. 1517





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บขนมูลฝอยได้ จึงจำเป็นต้องว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่จัดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
4. เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนที่มีพื้นที่จำกัด รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถเก็บขยะในชุมชนได้อย่างทั่วถึง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดปุณณวาส ชุมชนบางพรมร่วมใจ และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...? จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
	- จัดเขียนแผนปฏิบัติตามโครงการฯ		
	- ดำเนินการเปิดรับสมัคร		
	- ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : พฤศจิกายน 2563 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : ธันวาคม 2563		
	- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : มกราคม 2564		
	- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : กุมภาพันธ์ 2564		
	- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : มีนาคม 2564		
	- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เมษายน 2564		
	- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : พฤษภาคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2564 : มิถุนายน 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2564 : กรกฎาคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : สิงหาคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 06/09/2564 : กันยายน 2564 - ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส - ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย - เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด - เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3482

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 89,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร. 5524

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรปภา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บขนมูลฝอยได้ จึงจำเป็นต้องว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่จัดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
4. เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อให้ชุมชนที่มีพื้นที่จำกัด รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถเก็บขยะในชุมชนได้อย่างทั่วถึง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดปุณณวาส
ชุมชนบางพรมรวมใจ และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...? จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน - จัดเขียนแผนปฏิบัติตามโครงการฯ - ดำเนินการเปิดรับสมัคร - ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : พฤศจิกายน 2563 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 : ธันวาคม 2563 - ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : มกราคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : กุมภาพันธ์ 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : มีนาคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เมษายน 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : พฤษภาคม 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2564 : มิถุนายน 2564 - ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรมรวมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/07/2564 : กรกฎาคม 2564
- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/08/2564 : สิงหาคม 2564
- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส เดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 06/09/2564 : กันยายน 2564
- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณาวาส
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด
- เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3482

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 89,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร. 5524

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพิกา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าเก็บขนมูลฝอยได้ จึงจำเป็นต้องว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่จัดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
4. เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้างในพื้นที่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนที่มีพื้นที่จำกัด รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้ สามารถเก็บขยะในชุมชนได้อย่างทั่วถึง จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดปุณณาวาส ชุมชนบางพรหมร่วมใจ และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...? จัดเขียนโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/08/2564 : สิงหาคม 2564 : เป็นไปตามเป้าหมาย

- ดำเนินการ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่นำไปใช้ในการชักลากมูลฝอยในชุมชนที่มีอาสาชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว
 - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส เดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 06/09/2564 : กันยายน 2564

- ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุณณวาส
- ดำเนินการสนับสนุนถังรองรับมูลฝอย
- เข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด
- เบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 49,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

