



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3589

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น

ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

ทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ กรุงเทพมหานคร

มีนโยบายให้มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดทำแผนการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุขึ้น ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตทุ่งครุ (ศปถ.เขตทุ่งครุ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

2. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย

3. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกรการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนและนักเรียนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/03/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณโรงเรียน		
	และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	จำนวน 8 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/09/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	จำนวน 8 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3589

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักงานเขตทุ่งครุได้จัดทำแผนการลดอุบัติเหตุบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุขึ้น ควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเขตทุ่งครุ (ศปถ.เขตทุ่งครุ)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย
3. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนและนักเรียนบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/03/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนในเขตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณโรงเรียน และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/09/2566 : ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบบริเวณโดยรอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

