** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)

รหัสโครงการ... : 50460000-3685 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อ 163 ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)
สำนักงานเขตคลองสามวา ได้เห็นความสำคัญต่อกลุ่มบุคคลที่เริ่มต้นและก้าวเข้าสู่การทำงานครั้งแรก (first jobber) ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาจบใหม่
มีรายรับเป็นอัตราเริ่มต้น ให้มีที่พักราคาไม่แพง สะดวกต่อการเดินทาง จุดเชื่อมต่อการเดินทางใกล้กับสถานประกอบการ สถานศึกษา
เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อการดำรงชีพในระยะเริ่มต้นของการทำงาน จึงได้ทำกิจกรรมห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) บริเวณถนนสายหลักจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนใกล้สถานประกอบการ
สถานศึกษา 1 ชุดข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : กำหนดจุดและประสานผู้ประกอบการ ที่มีที่พักราคาไม่แพง สะดวกต่อการเดินทาง
จุดเชื่อมต่อการเดินทางใกล้กับสถานประกอบการ สถานศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/02/2566 : ออกสำรวจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง/พร้อมปชส
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 01/05/2566 : มีการสำรวจห้องพักอย่างต่อเนื่อง (ดำเนินการควบคู่กับการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/05/2566 : ออกสำรวจอย่างต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : ลงสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

0460000-3685-22-112567