



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) ป.1/3 โครงการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2486

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,464,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครกำเนิดขึ้นมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยตามข้อ ๘ กำหนดให้

กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร?

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกมาจากการแต่งตั้ง ตามประกาศฯ ข้อ ๓๓๓ มีจำนวน ๔๘ คน

ได้กำหนดให้มีการประชุมและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานสภา-กรุงเทพมหานครคนแรก คือ

พระยามโหตรวยซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นมา

เป็นต้นมา

สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

และร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครจึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่สำคัญ

รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน

กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

วันสภากรุงเทพมหานครจะดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

๑ การทำบุญเลี้ยงพระ

๒ ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๓ ถวายเครื่องสักการะข้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง

๔ การจัดกิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การสัมมนาหรือเสวนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ นักวิชาการและตัวแทนประชาชนและการสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน๓.๕

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร คาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ

เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจรับการจัดจ้างโครงการฯ ตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม

เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 488,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/08/2566 : เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน 488,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) ป.1/3 โครงการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2486

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,464,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครกำเนิดขึ้นมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยตามข้อ ๘ กำหนดให้

กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร?

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกมาจากการแต่งตั้ง ตามประกาศฯ ข้อ ๓๓ มีจำนวน ๔๘ คน

ได้กำหนดให้มีการประชุมและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานสภา-กรุงเทพมหานครคนแรก คือ

พระยามโหตรวรัยซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นต้นมา

สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

และร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครจึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่สำคัญ

รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน

กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

วันสภากรุงเทพมหานครจะดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

๑ การทำบุญเลี้ยงพระ

๒ ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

๓ ถวายเครื่องสักการะข้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง

๔ การจัดกิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การสัมมนาหรือเสวนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ นักวิชาการและตัวแทนประชาชนและการสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน๓.๕

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร คาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้างเหมาโครงการฯ ตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 488,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 488,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน 488,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 488,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) ป.1/3 โครงการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2486

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,464,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครกำเนิดขึ้นมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยตามข้อ ๘ กำหนดให้

กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร?

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกมาจากการแต่งตั้ง ตามประกาศฯ ข้อ ๓๓ มีจำนวน ๔๘ คน

ได้กำหนดให้มีการประชุมและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานสภา-กรุงเทพมหานครคนแรก คือ

พระยามโหตรวรัยซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นต้นมา

สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

และร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครจึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่สำคัญ

รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน

กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน

3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

วันสภากรุงเทพมหานครจะดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

๑ การทำบุญเลี้ยงพระ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

๒ ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
๓ ถวายเครื่องสักการะข้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง  
๔ การจัดกิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การสัมมนาหรือเสวนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ นักวิชาการและตัวแทนประชาชนและการสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน๓.๕  
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ป.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร คาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้างเหมาโครงการฯ ตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/08/2566 : เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน 488,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) ป.1/3 โครงการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 01000000-2486

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 820,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,464,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน สยป : คุณ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครกำเนิดขึ้นมาโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยตามข้อ ๘ กำหนดให้

?กรุงเทพมหานครมีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานคร?

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดแรกมาจากการแต่งตั้ง ตามประกาศฯ ข้อ ๓๓ มีจำนวน ๔๘ คน

ได้กำหนดให้มีการประชุมและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานสภา-กรุงเทพมหานครคนแรก คือ

พระยามโหตรวยซึ่งภายหลังสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นให้ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภากรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา

สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
การจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครจึงเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่สำคัญ  
รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน  
กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

วันสภากรุงเทพมหานครจะดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

- ๑ การทำบุญเลี้ยงพระ
- ๒ ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
- ๓ ถวายเครื่องสักการะข้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดง
- ๔ การจัดกิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การสัมมนาหรือเสวนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ นักวิชาการและตัวแทนประชาชนและการสนับสนุนกิจกรรมของประชาชน๓.๕  
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.1ความสำเร็จในการดำเนินโครงการงานประจำของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร คาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ระยะเวลาการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้างเหมาโครงการฯ ตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินกิจกรรม เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 50 ปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/07/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/08/2566 : เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน 488,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 488,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

