



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

รหัสโครงการ... : 01000000-2497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วย

สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ

ด้านนิติบัญญัติมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยการเสนอญัตติ

การตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อให้การบริหาร

ราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของ

สภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live)

การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็น

การประชุมตามปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสัปดาห์ (ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562

ข้อ 15 (1) ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสภากรุงเทพมหานครโดยตรงและจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน

อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร

2.2 สภากรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

และนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำ Action plan

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง

ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์

และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 5	จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภา ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่น จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภา ต่อไป
รายงานครั้งที่ 6	จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภา ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภา ทราบเรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่ 7	จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภา ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเสนอเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ	
รหัสโครงการ... : 01000000-2497	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยการเสนอญัตติ การตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมตามปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสัปดาห์ (ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 15 (1)) ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสภากรุงเทพมหานครโดยตรงและจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
- 2.2 สภากรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเสนอเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำ Action plan :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเสนอเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ	
รหัสโครงการ... : 01000000-2497	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร	ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยการเสนอญัตติ การตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการกิจของกรุงเทพมหานครจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมตามปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสัปดาห์ (ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 15 (1)) ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสภากรุงเทพมหานครโดยตรงและจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
- 2.2 สภากรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำ Action plan		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

รหัสโครงการ... : 01000000-2497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน สยป :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยการเสนอญัตติการตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานเพื่อให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานครในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมตามปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละสามสัปดาห์ (ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ปี 2562 ข้อ 15 (1)) ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือของภาคประชาสังคมกับสภากรุงเทพมหานครโดยตรงและจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภากรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
- 2.2 สภากรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อนำความคิดเห็นและประเด็นปัญหาไปพิจารณาดำเนินการและนำไปสู่การแก้ไข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สรุปความคิดเห็นและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสด (Live) การประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (66) อ.3 ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำ Action plan		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/04/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว / มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สองผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : มีการดำเนินการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของสภากรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ และช่องเนชั่นฯ จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับนำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/08/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับ จากการถ่ายทอดสดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม จำนวน 4 ครั้ง นำเสนอต่อผู้บริหารและประธานสภาฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 14/09/2566 : กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการจัดทำสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่ได้จากการถ่ายทอดสดฯ ทั้ง 2 สมัย

และนำมาจัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ และนำเสนอเรียนประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

