



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1.8 กิจกรรมการติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี/พระราชพิธี

รหัสโครงการ... : 02000000-2475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ / กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจหลักของห้องคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ดำเนินการนัดหมาย จัดวาระงาน

ติดตามและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การติดตามและอำนวยความสะดวกในงานพิธี ในการนี้หมายรวมถึงงานกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการภายนอก

และภาคเอกชน ซึ่งคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเชิญ หรือรับมอบหมายเข้าร่วม ตลอดจนงานพระราชพิธีต่าง ๆ

โดยดำเนินการตั้งแต่การประสานนัดหมาย รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบงาน การแต่งกาย

บทบาทของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานนั้น ๆ การเดินทาง การเข้าจุดต่าง ๆ โดยใช้ปฏิทินออนไลน์ (Google Calendar)

การตอบรับเข้าร่วมงาน หรือแจ้งติดภารกิจ โดยใช้ช่องทางกลุ่มสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความละเอียด รอบคอบ

ถูกต้อง และการประสานงานที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.6 ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี/พระราชพิธี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2565 :

ติดตามอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน ตุลาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2565 :

ติดตามอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2565 :

ติดตามอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - สามารถติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในงานพิธี/พระราชพิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2566 :

ติดตามอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2566 :

ติดตามอำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำเดือน มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/04/2566 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำปี เดือน เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2566 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำปี เดือน พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2566 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำปี เดือน มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2566 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำปี เดือน กรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2566 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำปี เดือน สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2566 : ติดตามอำนวยความสะดวกคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพระราชพิธีประจำปี เดือน กันยายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง