



\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 02000000-2478 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย / ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัชพร เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

1.3 หลักการและเหตุผล

- ตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ข้อ 15 กำหนดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญปกติประจำปี มีกำหนดสมัยละ 30 วัน จำนวนไม่เกินปีงบประมาณละ 4 สมัย และการประชุมสมัยวิสามัญ มีกำหนดสมัยละ 30 วัน
- มติ มี 2 ประเภท ได้แก่
(1) มติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานคร
(2) มติร่างข้อบัญญัติ
- มติเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกรุงเทพมหานคร ต้องเสนอร่างหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาและต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ประธานสภาบรรจุมติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาภายในกำหนดเวลา อันสมควรในสมัยประชุมนั้น
- การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
จากข้อเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อสามารถติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
2. เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สามารถติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของจำนวนมติทั้งหมด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ -เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: - การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เดือน มกราคม 2566 จำนวน 12 มติ
- สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 มติ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 มติ
- ซึ่งการติดตามมติดังกล่าวจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนเปิดสมัยประชุมที่ 2 ในเดือน เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 :
- สามารถติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่ 1 จำนวน 6 มติ จาก 12 มติ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 มติ
- ซึ่งการติดตามมติดังกล่าวจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนเปิดสมัยประชุมที่ 2 ในเดือน เมษายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: - มติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้อเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
- การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง การติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
- ระดับความสำเร็จของการติดตาม การรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร



- เอกสาร หลักฐาน

1. หนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร จากสภากรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร  
นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ
2. หนังสือติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ดำเนินการรายงานผลภายในกำหนด
3. หนังสือรายงานผลการดำเนินการจากหน่วยงาน
4. หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ

- วิธีการคำนวณ

จำนวนเรื่องที่หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ x 100 / จำนวนญัตติจากสภากรุงเทพมหานครที่มีมติเห็นชอบให้ ผ.ว.กท.พิจารณา

ผลการดำเนินการติดตามญัตติจากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 20 ญัตติ ดังนี้

- (1) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 เดือนตุลาคม จำนวน 8 ญัตติ
  - (2) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 เดือนมกราคม จำนวน 12 ญัตติ
- รวม 20 ญัตติ

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามญัตติฯ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 15 ญัตติ คิดเป็นร้อยละ 75  
ของจำนวนญัตติทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 : ผลการดำเนินการติดตามญัตติจากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 จำนวน 20  
ญัตติ ดังนี้

- (1) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 เดือนตุลาคม จำนวน 8 ญัตติ
  - (2) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 เดือนมกราคม จำนวน 12 ญัตติ
- รวม 20 ญัตติ

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามญัตติฯ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 ญัตติ คิดเป็นร้อยละ 80.50  
ของจำนวนญัตติทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : ผลการดำเนินการติดตามญัตติจากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 จำนวน 31  
ญัตติ ดังนี้

- (1) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 เดือนตุลาคม จำนวน 8 ญัตติ
  - (2) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 เดือนมกราคม จำนวน 12 ญัตติ
  - (3) สมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 เดือนเมษายน จำนวน 11 ญัตติ
- รวม 31 ญัตติ

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามญัตติฯ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 20 ญัตติ คิดเป็นร้อยละ 65  
ของจำนวนญัตติทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามญัตติฯ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 ญัตติ จาก 31 ญัตติ คิดเป็นร้อยละ  
80.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามญัตติฯ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 ญัตติ จาก 31 ญัตติ  
คิดเป็นร้อยละ 84.00

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามญัตติฯ และรายงานผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 30 ญัตติ จาก 42 ญัตติ คิดเป็นร้อยละ  
71.43

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : 1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. ? 30 ต.ค. 2565) รวมญัตติที่สภาฯ เห็นชอบ ทั้งหมด  
8 เรื่อง รายงานแล้ว จำนวน 8 เรื่อง

2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ? 30 ม.ค. 2566) รวมญัตติที่สภาฯ เห็นชอบ ทั้งหมด 12 เรื่อง  
รายงานแล้ว จำนวน 11 เรื่อง



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ระหว่างการเสนอรายงาน จำนวน 1 เรื่อง

3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566) รวมญัตติที่สภาฯ เห็นชอบ ทั้งหมด 11 เรื่อง  
รายงานแล้ว จำนวน 9 เรื่อง

อยู่ระหว่างการเสนอรายงาน จำนวน 2 เรื่อง

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566) รวมญัตติที่สภาฯ เห็นชอบ ทั้งหมด 11 เรื่อง  
รายงานแล้ว จำนวน 4 เรื่อง

อยู่ระหว่างการเสนอรายงาน จำนวน 7 เรื่อง

-หมายเหตุ ญัตติที่อยู่ระหว่างการเสนอรายงาน คือ ญัตติที่หน่วยงานดำเนินการแล้ว

แต่อยู่ระหว่างเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามถึงสภากรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

