



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมภาครัฐ

รหัสโครงการ... : 03000000-2407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 247,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 205,376 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร / ส่วนพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติศักดิ์ คงทรัพย์ โทร.1458

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ก. จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงาน/ส่วนราชการ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีการพิจารณารางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานครขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับหน่วยงานอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปขยายผลการดำเนินการโดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ มีความเข้าใจ Innovation Mindset มีความตระหนักถึงบทบาทของข้าราชการในบริบทผู้ประกอบการภาครัฐ รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ไปสร้างคุณค่าจากการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน ส่งมอบแก่ประชาชน สาธารณะหรือส่วนรวมและองค์กร อันเป็นทางเลือกใหม่ในการนำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 2 รุ่นละ 50 คน จำนวน 100 คน ได้แก่
 - ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ? ระดับสูง
 - ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ? ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป
 ระดับชำนาญงาน ? ระดับอาวุโส ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า
- 2.ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน ได้แก่
 - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 18 คน
 - วิทยากร 2 รุ่น ๆ ละ 3 คน จำนวน 6 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

หน่วยงานสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจนเกิดเป็นแนวคิดและต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรจนสามารถเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพของกรุงเทพมหานครและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 19/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับดำเนินโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดรายละเอียดการสัมมนา (เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดการสัมมนา (เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดการสัมมนา (เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 18/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดการสัมมนาเรียบร้อยแล้ว และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติแล้ว โดยกำหนดสัมมนาในเดือนมิถุนายน 2562 และจะดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ตามเวลาที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2562 และกำหนดจัดสัมมนาในเดือนมิถุนายน 2562 | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 17/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติเงินงวด และเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาให้ครอบคลุมการพัฒนาพัฒนาระบบการให้บริการ ตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ทุกตัวชี้วัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการนี้ | | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล ไทยแลนด์ และแผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ | | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: 19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล ไทยแลนด์ และแผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ | | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในวันที่ 23 และ 27 สิงหาคม 2562 และการศึกษาดูงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 3 และ 5 กันยายน 2562 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในวันที่ 23 และ 27 สิงหาคม 2562 และการศึกษาดูงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 3 และ 5 กันยายน 2562 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ในวันที่ 23 และ 27 สิงหาคม 2562 และการศึกษาดูงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 3 และ 5 กันยายน 2562 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 205,376 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

