



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

รหัสโครงการ... : 04070000-3815

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

1.3 หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติราชการในปัจจุบัน

ประชาชนมีความคาดหวังสูงซึ่งจะได้รับบริการจากหน่วยงานราชการในระดับที่ดีและน่าประทับใจเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน ดังนั้น

หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ขณะเดียวกันต้องคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 รอหลักเกณฑ์การดำเนินการจาก สกก.

เดือนธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมผลงานนวัตกรรมของปี 2566

เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการเตรียมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/02/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดนวัตกรรม เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/03/2566 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

และประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ

(วัสดุและครุภัณฑ์) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ

นำแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ

นำแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/09/2566 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: กิจกรรมการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

รหัสโครงการ... : 04070000-3815

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

1.3 หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติราชการในปัจจุบัน

ประชาชนมีความคาดหวังสูงซึ่งจะได้รับบริการจากหน่วยงานราชการในระดับที่ดีและน่าประทับใจเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน ดังนั้น

หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ขณะเดียวกันต้องคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 12/01/2566 : เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 รอหลักเกณฑ์การดำเนินการจาก สก.

เดือนธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมผลงานนวัตกรรมของปี 2566

เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการเตรียมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/02/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดนวัตกรรม เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/03/2566 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

และประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ

(วัสดุและครุภัณฑ์) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ

นำแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ

นำแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/09/2566 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเสวนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน



รหัสโครงการ...





: 04070000-3815





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

1.3 หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติราชการในปัจจุบัน
ประชาชนมีความคาดหวังสูงซึ่งจะได้รับบริการจากหน่วยงานราชการในระดับที่ดีและน่าประทับใจเช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชน ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ขณะเดียวกันต้องคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 รวบรวมเกณฑ์การดำเนินการจาก สกท. เดือนธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมผลงานนวัตกรรมของปี 2566 เดือนมกราคม 2566 อยู่ระหว่างให้ทุกส่วนราชการเตรียมนำเสนอแนวคิดนวัตกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/02/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดนวัตกรรม เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/03/2566 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร และประชุมวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ นำแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ นำแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม่มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/09/2566 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

