



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 04080000-3768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการ / กองงานผู้ตรวจราชการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวประภัสสร ธนวิรุณหักิจ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการค้นหาแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ

โดยให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานร่วมกันคิดและส่งให้ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการเพื่อนำไปคัดเลือกแนวคิดต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยมีมติที่ประชุมคัดเลือกแนวคิด "การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจราชการแบบออนไลน์"

อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการดำเนินการดังนี้

1. จัดทำระบบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการออนไลน์

2. นำเข้าข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการในระบบรายงานฯ

3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ใช้ระบบ

อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน





รหัสโครงการ...





: 04080000-3768





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการ / กองงานผู้ตรวจราชการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวประภัสสร ธนวิรุณหกิจ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการค้นหาแนวคิดในการพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ
โดยให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานร่วมกันคิดและส่งให้ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการเพื่อนำไปคัดเลือกแนวคิดต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยมีมติที่ประชุมคัดเลือกแนวคิด "การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจราชการแบบออนไลน์"
อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนาวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และมีกรดำเนินการดังนี้
1. จัดทำระบบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการออนไลน์
2. นำเข้าข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการในระบบรายงานฯ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ใช้ระบบ
อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รหัสโครงการ... : 04080000-3768 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการ / กองงานผู้ตรวจราชการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวประภัสสร ธนวิรุณหักกิจ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการค้นหาแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ
โดยให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานร่วมกันคิดและส่งให้ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการเพื่อนำไปคัดเลือกแนวคิดต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยมีมติที่ประชุมคัดเลือกแนวคิด "การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจราชการแบบออนไลน์"
อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 26/05/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการดำเนินการดังนี้
1. จัดทำระบบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการออนไลน์
2. นำเข้าข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการในระบบรายงานฯ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ใช้ระบบ
อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : ดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รหัสโครงการ... : 04080000-3768 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการ / กองงานผู้ตรวจราชการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ 1257 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวประภัสสร ธนวิรุณหักกิจ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการค้นหาแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มงานร่วมกันคิดและส่งให้ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการเพื่อนำไปคัดเลือกแนวคิดต่อไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/02/2566 : จัดประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยมีมติที่ประชุมคัดเลือกแนวคิด "การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจราชการแบบออนไลน์" | | |
| | อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/05/2566 : โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และมีการดำเนินการดังนี้ | | |
| | 1. จัดทำระบบรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการออนไลน์ | | |
| | 2. นำเข้าข้อมูลจากแบบรายงานการตรวจราชการในระบบรายงานฯ | | |
| | 3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ | | |
| | 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่ใช้ระบบ | | |
| | อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/07/2566 : อยู่ระหว่างการนำนวัตกรรมมาใช้โดยผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/08/2566 : ดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

