



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ดูนางต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 และการฝึกอบรม ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ อย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 645,290 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 โดยหลักสูตรได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานส่วนบุคคลของผู้อบรม ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการดูงาน ณ บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นๆ
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,074,070 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/20-3-20 : สำหรับหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย และสำหรับสำหรับหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นการดูงานต่างประเทศซึ่งได้รับอนุมัติให้เลื่อนการดูงานออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาจะกลับสู่สภาวะปกติและมีความปลอดภัย)
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,107,105 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอรายงานประเมินผลหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 สำหรับรุ่นที่ 37 ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติและมีความปลอดภัย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 ได้รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว สำหรับหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาจะยุติและมีความปลอดภัย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/7/2563 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 59 คน และบุคลากรต่างสังกัด 5 คน รวม 64 คน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/09/2563 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 อยู่ระหว่างดำเนินการนิทรวนกระบวนการเรียนรู้ (After Action Review, AAR) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2563
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 951,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2563 : หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" ในวันที่ 29 กันยายน 2563
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 1,874,390 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

