



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการดำเนินงานคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 04150000-3739	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุภโชค กิจนนานาการณ โทร.1355	ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัศวานุภาพ โทร.1529

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การดำเนินคดีและการบังคับคดีของสำนักงานกฎหมายและคดีมักประสบปัญหาในการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน สำนักงานกฎหมายและคดีจึงแนวคิดในการจัดทำหนังสือขอกซ์ข้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงสำหรับใช้ในการดำเนินคดี
2. เพื่อลดการติดต่อเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อย่างน้อย 1 ฉบับ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย  
 เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (สกค).จำนวนหนังสือขอกซ์ข้อมความเข้าใจในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีออกจากสำนักงานกฎหมายและคดี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.20 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมประชุม และตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมจัดประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.60 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุม
	- เตรียมดำเนินการทำแบบรายการแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีและบังคับคดี - ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อคดีและบังคับคดี
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.65 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
	เวียนหนังสือเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1498 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....