



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานกฎหมายและคดี
 รหัสโครงการ... : 04150000-3767 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สกค.กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกค.กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สกค.กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ -เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ประชุมเพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล จัดตั้งคณะทำงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ประชุมเพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล จัดตั้งคณะทำงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการดังนี้
 1. ระดมความคิดเห็นการเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานฯ จำนวน 4 แนวคิด โดยจัดทำรายละเอียดแบบเสนอแนวคิดฯ (แบบฟอร์ม1)
 2. คัดเลือกและจัดทำแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯ โดยจัดทำแบบสรุปผลการคัดเลือกแนวคิดฯ (แบบฟอร์ม 2)
 3. จัดทำแบบนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ/แผนการดำเนินงาน (แบบฟอร์ม 3)
 4. จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ (แบบฟอร์ม 4)
 5. จัดทำคลิปวิดีโอแบบนำเสนอโครงการ 1 คลิป พร้อมจัดส่งเอกสารแบบฟอร์ม 1 - 5 ให้สำนักงาน ก.ก. ตามกำหนดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 เพื่อให้สำนักงาน ก.ก.เสนอคณะกรรมการนวัตกรรมฯกรุงเทพมหานคร พิจารณานุมัติต่อไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครได้พิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานกฎหมายและคดี และมีมติให้ดำเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายในการดำเนินคดีปกครองในรูปแบบ E-Learning โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ มีมติเพื่อจัดทำเป็นโครงการและส่งสำนักงาน ก.ก.อย่างเป็นทางการ ซึ่ง สกค.ได้ปรับแก้ไขส่งสำนักงาน ก.ก.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของสำนักงาน ก.ก.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : สกค.ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ
 ชื่อโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายในการดำเนินคดีปกครองในรูปแบบ E-Learning
 ซึ่งอยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือประสานสำนักและสำนักงานเขตเพื่อส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 :
 สกค.ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อข้าราชการตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายกรุงเทพมหานคร
 ในการดำเนินคดีปกครองในรูปแบบ E-Learning
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างในการดำเนินการจัดทำรูปแบบและเนื้อหาข้อมูลความรู้ที่ได้กำหนดประเด็นไว้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : สกค.ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและเนื้อหาความรู้ตามหัวข้อที่กำหนดในรูปแบบ Infographics จำนวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ก่อนการนำเสนอผู้บังคับบัญชา และแจ้งประสานหน่วยงานเข้าร่วมในการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : ได้เวียนแจ้งประสานหน่วยงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเข้าเรียนรู้ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ทั้ง 4 หัวข้อ ซึ่งจัดทำในรูปแบบ Infographics โดยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google Classroom หรือผ่านลิงค์บนเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและคดี อยู่ระหว่างผู้เข้าเรียนรู้และทำแบบสอบถาม post test และประเมินความพึงพอใจ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการได้ตามที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ 1 นวัตกรรมที่พัฒนา คือการให้ความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning โดยได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic แบบภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยาย ทั้งหมด 4 หัวข้อ คือ 1. การรื้อถอนอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การจ่ายเงินตามหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง 3.การตรวจสอบขั้นตอนการจัดหาพัสดุ 4.การแจ้งคำสั่งให้คดีใช้ และมีหนังสือเวียนที่ กท 0405/5065 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google Classroom ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และได้นำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning จำนวน 4 หัวข้อ ลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและคดี เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าใจนวัตกรรม - ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการเรียนรู้ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการเข้ารับการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40 โดยผู้เข้าเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Google Classroom ทั้งสิ้น 181 คน โดยจำแนกตำแหน่งของผู้เข้าร่วม จำนวน 23 ตำแหน่ง ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ของนวัตกรรม ได้แก่ มีจำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้ (ข้าราชการและบุคลากร) ในรูปแบบ E-Learning ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปรากฏว่า ผู้เข้าเรียน จำนวน 181 คน มีผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.13 ของผู้เข้ารับการเรียนทั้งหมด	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

