



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีปกครอง)

รหัสโครงการ... : 04150000-3768

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนคดีปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนคดีปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานกฎหมายและคดี ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จึงต้องส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกันให้แก่บุคลากรทางกฎหมายหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในหัวข้อในการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 มีแนวทางปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์จากคำพิพากษาศาล

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 : ศึกษา

รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือบุคคลภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : สกค.ได้มีหนังสือที่ กท 0405/2774 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566

แจ้งหน่วยงานให้พิจารณาจัดส่งข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบและเนื้อหาความรู้ในการปฏิบัติงานตามประเด็นหัวข้อการให้ความรู้ที่กำหนด จำนวน 4 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : ดำเนินการจัดทำรูปแบบและเนื้อหาความรู้ ตามประเด็นที่กำหนด จำนวน 4 เรื่องแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ระหว่างแจ้งหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/08/2566 : สกค.ได้จัดทำรูปแบบและเนื้อหาความรู้ตามที่กำหนด และได้ประสานหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าเรียนรู้และจัดทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ สกค.กำหนด

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/09/2566 : ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Infographic ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ซึ่งได้จากการวิเคราะห์คำพิพาทของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 หัวข้อ คือ

1. การรื้อถอนอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. การจ่ายเงินค่าจ้างตามหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
3. การตรวจสอบขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
4. การแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเกินกำหนดอายุความ

บรรจุเข้าเป็นบทเรียน ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5065 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566  
 แจงให้กลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบ มีผู้เข้าเรียน 181 คน

- จำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้ (ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ในรูปแบบ E-Learning จำนวน 181 คน

มีผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) ผ่านเกณฑ์ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.13 ของผู้เข้ารับการเรียนทั้งหมด

- ผู้เข้ารับการเรียนรู้ทั้งหมด 181 คน มีความพึงพอใจในการเข้ารับการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.40
- จัดทำรายงานผลฯ เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/6093 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

