



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาพนักงานกฎหมายสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์

รหัสโครงการ... : 04150000-3771

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานให้คำปรึกษากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการหรือข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งมีขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเกิดความรวดเร็วในการตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา จึงนำนวัตกรรมช่องทางผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาใช้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นิติกรที่เป็นสมาชิกในระบบออนไลน์ที่สำนักงานกฎหมายและคดีกำหนด ได้มีช่องทางการให้คำปรึกษา การตอบข้อหารือ การให้คำแนะนําและการให้ความเห็น รวมถึงการ Coaching

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นิติกรสังกัดกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขตละ 1 คน จากสำนักละ 2 คน (กรณีมีอัตราตำแหน่งคง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีคู่มือการยกร่าง คำสั่งกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐาน เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและกำหนดแนวทางในการพัฒนานักกฎหมายสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและกำหนดแนวทางในการพัฒนานักกฎหมายสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและกำหนดแนวทางในการพัฒนานักกฎหมายสังกัดกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างการออกแบบและการกำหนดแนวทางในการให้คำปรึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาออกแบบแนวทางในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกำหนดหัวข้อให้คำปรึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบและกำหนดหัวข้อในการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : สกค.ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานและส่วนราชการใน สนป. เพื่อให้จัดส่งข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนิติกรจากสำนักฯ ละ 2 คน สำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด สนป. หน่วยงานละ 1 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบ E-Meeting ผ่านแอปพลิเคชัน Webex Meet จำนวน 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อ/หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรวบรวมสรุปประเด็นข้อคำถามจากผู้เข้าร่วม เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา แบบทดสอบความรู้ / แบบวัดผลความพึงพอใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : สกค.ได้จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงานกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน cisco webex meeting เรียบร้อยแล้ว มีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 87 คน โดยได้กำหนดประเด็นหารือ หัวข้อ ประกอบไปด้วยงานคดีปกครอง, งานคดีแพ่ง, งานความรับผิดชอบทางละเมิด, งานบังคับคดี, งานนิติกรรมสัญญา, งานพัฒนากฎหมาย และงานให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไป อยู่ระหว่างรวบรวมผลการวัดความรู้และความพึงพอใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ได้จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน Ciso Webex Meeting ตามประเด็นหรือตามภารกิจกลุ่มงานของสำนักงานกฎหมายและคดี มีจำนวนผู้เข้าร่วม 87 คน - วัดผลความรู้ผู้เข้าร่วมฯ โดยการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในประเด็นและหัวข้อให้คำปรึกษา จำนวน 87 ชุด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยมีผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 83 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.40

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมฯ

ครั้งนี้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55

- ได้มีหนังสือที่ กท 0405/5865 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

