



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 04150000-3775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานกฎหมายและคดี / ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย) ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้เสนอร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานได้จัดทำร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่แตกต่างกัน สำนักงานกฎหมายและคดีซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาาร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครดังกล่าวให้เป็นไปในรูปแบบ ก่อนนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม ดังนั้น จึงควรกำหนดรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตรวจร่างคำสั่งกรุงเทพมหานครของสำนักงานกฎหมายและคดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การจัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐาน ของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีคู่มือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งฯ เป็นแนวทางเดียวกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีคู่มือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งฯ เป็นแนวทางเดียวกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีคู่มือใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการยกร่างคำสั่งฯ เป็นแนวทางเดียวกัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : สกค.อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแนวทางการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายของการยกร่างคำสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจก่อนฉบับจริง คู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร สำหรับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานนำรูปแบบไปใช้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : สกค.ได้จัดทำคู่มือรูปแบบมาตรฐานของการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และสกค.ได้เวียนแจ้งหน่วยงานนำรูปแบบไปใช้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อนำมาประมวลผลด้วย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/09/2566 : ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามคู่มือการยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่สำนักงานกฎหมายและคดีได้จัดทำขึ้น จำนวน 1 ฉบับ ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/3977 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
- สำนักงานกฎหมายและคดีได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่มือฯ ดังกล่าวในกิจกรรมที่ สกค.จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2566

- ได้มีหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดีที่ กท 0405/5217 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวียนแจ้งคู่มือการยกร่างคำสั่งฯ ให้หน่วยงานทราบ
และตอบแบบสอบถามและการประเมินผล

- ได้รายงานผลการดำเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/6092 ลงวันที่
15 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....