



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแล  
ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม (Geri-Link Nurse Education Program)

รหัสโครงการ... : 07000000-3618

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 57,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววิวรรณ สุระเศรษฐินวงศ์ โทร.02-220-8000 ต่อ 11651 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป โทร.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ผู้สูงอายุใช้บริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม หากเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมสภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำให้เกิดโรคตามมา เช่น โรคระบบหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เมื่อเกิดโรคทางกายย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจตามมา เช่น ภาวะซึมเศร้า โรคหลงลืม ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้นในการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลต้องมีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุ และจำเป็นต้องมีพยาบาลที่มีความสามารถในการจัดการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพทางด้านกาย จิตใจ และสังคมให้ดียิ่งขึ้นสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 ? 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการตรวจรักษา การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและให้บริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาล

ซึ่งมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ในการป้องกันการเกิดโรค

รวมถึงฟื้นฟูปัญหาทางสุขภาพที่พบในผู้สูงอายุก่อนที่จะมีอาการรุนแรงจนยากต่อการรักษา

แต่ยังขาดความเชื่อมโยงในการดูแลผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอาการผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงานของโรงพยาบาล

ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพในด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยสูงอายุ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย การประสานงาน

การคัดกรองผู้ป่วยอย่างเข้มข้น ซึ่งต้องยกระดับบุคลากรทางการพยาบาลให้มียุทธศาสตร์ความรู้ในการให้บริการ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม (Geri-Link Nurse Education Program) ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ Geriatric Link Nurse ในการดูแลผู้สูงอายุ

2.2 เพื่อให้เกิดเครือข่ายประสานการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลกลาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม (Geri-Link Nurse Education Program)

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 77 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ดังนี้

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 60 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 17 คน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 10 คน

2. วิทยากร  จำนวน 7 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 17/12/2563 : กำหนดหัวข้อที่จะจัดอบรม</p> <p>- ดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>ระลอกใหม่ที่มีการแพร่อย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้ประกอบกับโรงพยาบาลกลางต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอดเวลา</p> <p>และบุคลากรของโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอชะลอการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อไป</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2564 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางมีความเห็นให้มีการดำเนินการจัดอบรมโครงการต่อไป เนื่องจากมีความจำเป็นในภารกิจ โดยอยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่ออนุมัติจัดกิจกรรมในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างส่งโครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักการแพทย์อนุมัติโครงการ โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2564 : ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่ขยายขอบเขตการแพร่กระจายในวงกว้าง ทำให้มีความจำเป็นในการชะลอโครงการเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปีโรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 3 จากผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เลขที่หนังสือ กท 0605/5578</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

