



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

รหัสโครงการ... : 07000000-3627

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1457

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ในทุกด้าน ในขณะที่ความเจริญในทุกๆ ด้านได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่อย่างไม่สามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้

ประชาชนมีความรู้และสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้จากสื่อที่เปิดกว้างได้อย่างรวดเร็ว ประชาชน

มีความต้องการบริการและการดูแลจากภาครัฐให้ได้เทียบเท่ามหานครอื่นๆ ของโลก ไม่เพียงต้องการการดูแล มีสาธารณูปโภค อนามัย

และความปลอดภัย ให้มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ความเท่าเทียมในทุกๆ มิติ

รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่ได้รับ ในขณะที่ความเจริญดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเช่นกัน

โดยทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ประสบอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมอย่างมากในแต่ละปี

ประกอบกับพฤติกรรมกรรมกรบริโภคและความเป็นอยู่ ซึ่งไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรูปแบบของความเจ็บป่วยที่เปลี่ยนไป

ส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเหล่านั้น ในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการ

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ

รวมถึงการพัฒนาให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพเท่าเทียมมาณาประเทศ ดังนั้นในนามกรุงเทพมหานคร

พิจารณาเห็นว่าหลักการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ

และการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการทบทวน ทดสอบความรู้ ความเข้าใจนั้นๆ

อย่างต่อเนื่อง จะเป็นหนทาง ที่ช่วยดำรง รักษา คุณภาพ และประสิทธิภาพของปฏิบัติการได้ดีอีกวิธีหนึ่ง โดยนำแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย

Thailand ๔.๐ มาใช้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ขึ้น โดยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ใช้ในการปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์

(e?Learning) พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนของการประเมินความรู้แบบท้าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการในระบบฯ รวมถึงประชาชนและบุคคลทั่วไป ที่สนใจ

สามารถประเมินศักยภาพได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

และประชาชนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทบทวนและเรียนรู้ด้านความรู้

ความเข้าใจด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

นคร

2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการกำกับ ควบคุมมาตรฐานด้านบุคลากร ให้เกิดความสะดวก

และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการขึ้นทะเบียนบุคลากรผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านระบบออนไลน์ e-Learning

พร้อมจัดให้มีแบบประเมินผลหลังการเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการในระบบฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ดังนี้

1) พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

2) อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

3) ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,472 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 602 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนพฤษภาคม มีผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 237,553 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 115,599 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,491 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 607 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนพฤษภาคม มีผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 244,612 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 118,927 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,491 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 607 ครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/08/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนกรกฎาคม มีผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 289,085 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 139,442 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,491 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 607 ครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 03/09/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนสิงหาคม มีผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 330,222 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 158,640 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่13	<p>สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,494 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 609 ครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/09/2564 : ดำเนินการเปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติการในระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเดือนสิงหาคม มีผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ บุคคลทั่วไป จำนวนการใช้งานทั้งหมด 330,222 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี 158,640 ครั้ง</p>
	<p>สมาชิก จำนวนการใช้งานทั้งหมด 2,494 ครั้ง จำนวนการใช้งานไม่ซ้ำหมายเลขไอพี จำนวน 609 ครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1-22 มิถุนายน 2564 ระบบ e-Learning ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

