



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 07000000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 47,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพรณรงค์ ไหมหน่ายกิจ 0-2444-0163 ต่อ 8835

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป โทร.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเศรษฐกิจและสังคม การเกิดอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งรวมทั้งในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้ป่วยญาติผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนพักรักษาตัวตามหอผู้ป่วยต่างๆตลอดเวลาเมื่อเกิดอัคคีภัยจะก่อให้เกิดความเสียหายรวมทั้งอาจมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอาคารสถานที่และด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เกิดทักษะและความชำนาญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยในภาพรวมของโรงพยาบาล
- 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้มีความรู้และความพร้อมในการป้องกัน อัคคีภัย รวมทั้งทราบหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะและความชำนาญตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
- 2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างอาคารและระบบแจ้งเหตุ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้

- 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และระดับปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสุขาภิบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักโภชนาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์ นักเวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี โภชนาการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ จำนวน 30 คน
  - 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานแปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป จำนวน 25 คน
  - 3) บุคลากรภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 15 คน
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้
- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน
  - 2) วิทยากร จำนวน 7 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ (ต่อ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 24/12/2563 : - แต่งตั้งคณะกรรมการอค์ศึภยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการอค์ศึภย</li> <li>- กำหนดวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอค์ศึภย</li> <li>- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ</li> <li>- จัดทำโครงการฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</li> <li>- ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย และ กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการปรับแก้ไข</li> </ul>		
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 22/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 23/02/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 24/03/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะดำเนินโครงการจึงขอให้เลื่อนการจัดโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด (ต่อ)</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 21/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้รับผิดชอบโครงการได้สังเกตเห็นผลกระทบในการจัดโครงการอาจเกิดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงและระงับอค์ศึภย</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

