



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน

รหัสโครงการ... : 07000000-3639

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางนา / โรงพยาบาลบางนา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนงนุช ปราสัยงาม โทร 062-4366395

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ซึ่งได้รับบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนฝั่งกรุงเทพมหานครทิศใต้และเขตใกล้เคียง ตั้งอยู่บนถนนสรรพาวุธ เขตบางนา มีกลุ่มประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่น มีสถานที่ราชการและโรงเรียนตั้งอยู่หลายแห่ง และมีการจราจรค่อนข้างคับคั่ง มีการขนส่งจากการใช้รถยนต์ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ รถส่งสินค้า รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเป็นจุดจราจรสี่แยก ซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาได้แบบปัจจุบันได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะทางด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานและองค์การ ต้องเตรียมแผนทั้งทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ สถานที่การส่งต่อและขอความร่วมมือกับองค์กรให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตผู้ประสบภัย ดังนั้น โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการรับแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน หน่วยงานองค์กรมีแนวทางการปฏิบัติรับแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติรับแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนที่ถูกต้อง
- ๒. เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติรับแผนอุบัติเหตุในทุกระดับ
- ๓. เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์ การประสานงานระหว่างหน่วยงานและการส่งต่อที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 42 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : ประชุมบุคลากร กำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/21/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมบุคลากร กำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดแผนการดำเนินงาน และประสานทีมวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานทีมวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : ดำเนินการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิรินครเพื่อเป็นวิทยากรในการซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 18/05/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการ โดยการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร เนื่องจากไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ไม่เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

