



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2564

(Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2021)

รหัสโครงการ... : 07000000-3675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นพ.วีรพล เชมะรังสรรค์ โทร. 02-289-7082

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาทางด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังที่จะผลักดันให้ Bangkok Excellence Center

มีความโดดเด่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

อีกทั้งเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ทางการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ดังนั้นจึงได้จัดสัมมนาวิชาการขึ้นโดยมีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าวติดต่อกันมาทุกปี

ซึ่งจะทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาคณะความรู้ในเชิงวิชาการ

ทักษะในการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งยังเปิดโอกาสให้เวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยแก่แพทย์และผู้สนใจ

เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทางวิชาการด้านการตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องที่กว้างขวางขึ้น

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องสนใจที่จะพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นคณะกรรมการศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้เป็น Excellence Center ที่มีองค์ความรู้ด้านการตรวจรักษา และผ่าตัดผ่านกล้องให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

จึงได้ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2564 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2021) ขึ้น เพื่อมุ่งมั่นให้ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องเป็นหนึ่งใน Bangkok Excellence Center ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและศักยภาพ ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้ก้าวทันวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย

2.2 เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และทักษะด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง

2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

2.4 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและศักยภาพของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาล-เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2564 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2021)

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 130 คน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 60 คน

2. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ จำนวน 40 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

2. วิทยากร จำนวน 10 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ยกเลิก/ชะลอ การจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/04/2564 : ไตรมาสที่ 2			
	ในไตรมาสที่ 1 หน่วยงานผู้จัดขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการ ผู้บริหารขอปรับโครงการเป็นแบบออนไลน์แทน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งการระบาดนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดการณ์แรงของการระบาดได้ และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องปฏิบัติงานอย่างหนักและภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นไม่สะดวกในการเข้าร่วมสัมมนา จึงยกเลิกการจัดโครงการในรูปแบบการประชุมสัมมนาวิชาการฯ			
	เปลี่ยนเป็นการจัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปีในรูปแบบออนไลน์แทน (Live Webinar Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2021) ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์ตรวจรักษา และผ่าตัดผ่านกล้อง กทม. ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/07/2564 : ไตรมาสที่ 3			
	จัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2564 (Online) ในวันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. ประกอบด้วยวิทยากรทั้งหมด 12 คน 9 ประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 555 คน 52 ประเทศ มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป จำนวน 505 คน คิดเป็นร้อยละ 90.99 และจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ เท่ากับจำนวนผู้ลงทะเบียนคิดเป็น 555 คน เท่ากับร้อยละ 100 หลังสิ้นสุดการจัดสัมมนาฯ สรุปผลโครงการและรายงาน สพข.2/59 เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

