



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเขตสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-7039

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย์ ลิ้มเจียมรังษี

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สาธารณสุขที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่ผ่านมามีได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เช่น เหตุความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง เหตุระเบิดจากการก่อการร้าย หรืออุบัติเหตุจากการคมนาคมต่างๆ สารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเหตุการณ์ที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการกับสาธารณสุขและภัยพิบัติให้เกิดขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้น จำเป็นต้องผสมผสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการระดมทรัพยากรในทุกๆ ด้าน เพื่อบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุและการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกับสาธารณสุขและภัยพิบัติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว การขอมแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการที่ได้เตรียมไว้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและจุดอ่อนของการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักการแพทย์

ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น เป็นศูนย์กลางการประสานงานและพัฒนาระบบปฏิบัติการในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินสนับสนุนการปฏิบัติการในสถานการณ์สาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ฉุกเฉินในเขตสาธารณสุขขึ้น เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์และเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การปฏิบัติการทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในสถานการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง เหมาะสม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณสุขทราบแผนปฏิบัติการรับสาธารณสุข ด้านการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เกิดการบูรณาการการเผชิญเหตุสาธารณสุข โดยมีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเผชิญเหตุสาธารณสุข
3. บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจากเหตุสาธารณสุขได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. กรุงเทพมหานครทราบสถานะความพร้อมทางการแพทย์ในการปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณสุขระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุได้มีโอกาสซักซ้อมการปฏิบัติการร่วมกัน

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเขตสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักอนามัยสำนักงานเขต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนประมาณ 300 คน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ

หารือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยในปีงบประมาณ 2564

ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการขอมแผนฯ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หรือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาล กำหนดหัวข้อการซ่อมแซมฯ แลพกำหนดการดำเนินงาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หรือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ่อมแซมฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หรือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ่อมแซมฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หรือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ่อมแซมฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หรือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ่อมแซมฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/04/2564 : ศึกษารายละเอียด และนำโครงการฯ หรือในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลางกำหนดจัดโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลกลางกำหนดหัวข้อการซ่อมแซมฯ และกำหนดการดำเนินงานไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)			: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

