



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ

รหัสโครงการ... : 07000000-7144	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลศิริราช / โรงพยาบาลศิริราช

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนงค์ ทองสามัญ โทร 02 328 6901 ต่อ 11420 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การเชื่อมต่อกันของโลกจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และกระจายไปทั่วโลก ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจจากการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน จัดเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาของประเทศไทย ดังนั้นระบบของโรงพยาบาลจึงมีความสำคัญ

เพื่อการเฝ้าระวังและการตรวจสอบสาเหตุของโรคให้สามารถตอบโต้สถานการณ์ระบาด/ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ช่วยส่งเสริมให้การป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลศิริราช ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรอง รวม 218,148 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง รวม 182 ราย ติดเชื้อสะสม 21 ราย เสียชีวิต รวม 0 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวม 0 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 21 ราย ทั้งนี้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ การเตรียมความพร้อม การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราชให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ซึ่งย่อมาจาก ?Coronavirus disease 2019? เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์สที่ระบาด เมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ และมีภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายต่อชีวิต

ดังนั้นคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด รวมทั้งตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
2. สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำได้ถูกต้อง
3. สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 184 คน ประกอบด้วย- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 160 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร พนักงานทั่วไป และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 160 คน วันที่ 1 จำนวน 80 คน วันที่ 2 จำนวน 80 คน- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 16 คน 2. วิทยากร จำนวน 8 คน วันที่ 1 จำนวน 4 คน วันที่ 2 จำนวน 4 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดการจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2564 : อยู่ระหว่างการหารือเพื่อวางแผนและกำหนดการจัดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างการร่างโครงการและกำหนดวันจัดโครงการ และนำเสนอต่อผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่6 :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดวันจัดโครงการอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2565 : อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บุคลากรมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดูแลคนไข้ รวมถึงรูปแบบของกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่สามารถอบรมผ่านรูปแบบออนไลน์ได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 23/06/2565 : จากการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและผู้บริหาร เห็นชอบให้ "ยกเลิก" การจัดโครงการฯ
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกข้อความยกเลิกโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2565 :
 ตามหนังสือโรงพยาบาลสิรินธร (งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล) ที่ ICC 14/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ โดยคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดโครงการอบรมดังกล่าว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน อีกทั้งโครงการอบรมดังกล่าว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ เนื่องจากมีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

