



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปลูกถ่ายกระจกตาและจัดเก็บดวงตาเชิงรุก

รหัสโครงการ... : 07000000-7215

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลกลาง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีสายตาเลือนรางหรือตาบอดจากโรคของตาดำหรือกระจกตาที่มีความผิดปกติ เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูง และผลหลังจากการรักษาดีมากช่วยให้ผู้ป่วยที่มีตาบอดหรือสายตาเลือนรางกลับมาใช้สายตาปกติได้ เนื่องจากกระจกตาเป็นอวัยวะที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโดยตรง ทำให้เกิดการต่อต้านอวัยวะน้อยกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะอื่น

ถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะได้ผลดีมาก แต่ยังมีข้อจำกัดคือ ผู้ป่วยที่ภาวะตาบอดหรือสายตาเลือนรางจากโรคกระจกตามีเป็นจำนวนมาก

เทียบกับผู้บริจาคที่มีจำนวนน้อย และจักษุแพทย์สาขากระจกตามีไม่มาก

ทำให้ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคกระจกตาต้องรอการจัดสรรกระจกตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตเป็นเวลานานถึง ๓ - ๔ ปี โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บกระจกตา และเตรียมกระจกตา ให้แก่ผู้รับบริจาคกระจกตาตามความเร่งด่วนและความเหมาะสม

ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้มีโครงการและสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ

ทั่วประเทศได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับการเจรจาและการขอรับบริจาคกระจกตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต

รวมถึงสามารถจัดเก็บดวงตาได้เองภายในโรงพยาบาลได้ และสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่จัดเก็บกระจกตาได้เอง

สามารถใช้กระจกตาที่จัดเก็บได้นั้นภายในโรงพยาบาลได้เลย โดยที่ ไม่ต้องรอคิวจัดสรรกระจกตาจากสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลกลาง ถือเป็นโรงพยาบาลหลักของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยเฉพาะแผนกจักษุวิทยา ถือเป็นกลุ่มงานที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์ Excellent และมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน และมีจักษุแพทย์สาขากระจกตา ซึ่งมีความสามารถในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้ จำเป็นต้องให้มีการพัฒนาการให้บริการด้านการรักษาโรคกระจกตา

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและจัดเก็บดวงตาเชิงรุก โดยประสานงานกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อให้โรงพยาบาลกลาง

สามารถให้การรักษาด้านการเปลี่ยนกระจกตาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร หากโรงพยาบาลกลาง

สามารถจัดเก็บดวงตาเชิงรุก เพื่อนำมาใช้ในโรงพยาบาลกลางได้เอง จะช่วยย่นระยะเวลาการรอคอยกระจกตา เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามเร็วขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยตาบอดหรือสายตาเลือนราง จากภาวะกระจกตาคิดผิดปกติด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้สามารถกลับมามองเห็นได้

2. สามารถจัดเก็บดวงตาเชิงรุกในโรงพยาบาลกลาง เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยกระจกตาจากสภากาชาดไทย ซึ่งโดยปกติต้องรอ 3-5 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการเจรจาและการเก็บดวงตาเชิงรุกได้

2. ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

3. ให้การรักษาผู้ป่วยตาบอดหรือสายตาเลือนรางจากโรคกระจกตาคิดผิดปกติด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโรงพยาบาลกลางได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อตัวอภิมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโครงการ

ดำเนินการประสานฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีและฝ่ายพัสดุ เพื่อปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระจกตา

โดยส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุและฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/03/2566 : อยู่ระหว่างประชุม ปรึกษาหารือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามบันทึกที่ กจช.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ เพื่อดำเนินกระบวนการขั้นตอนในลำดับต่อไป
- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ ประชุม ปรีกษา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
 เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 ตามบันทึกที่ กจช.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ นอกจากนี้กลุ่มงานจักษุวิทยาและฝ่ายพัสดุ
 ได้ร่วมปรึกษาหารือในการจัดซื้อ จัดจ้างในลำดับต่อไป
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ ประชุม ปรีกษา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
 เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 ตามบันทึกที่ กจช.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ นอกจากนี้กลุ่มงานจักษุวิทยาและฝ่ายพัสดุ
 ได้ร่วมปรึกษาหารือในการจัดซื้อ จัดจ้างในลำดับต่อไป
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ดำเนินการประสานงานพัสดุ เพื่อดำเนินแก้ไข เพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ ประชุม ปรีกษา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
 เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ดำเนินการประสานงานพัสดุ เพื่อดำเนินแก้ไข
 เพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ขณะนี้ได้ดำเนินการหาบริษัทผู้เทียบเพิ่มเติม
 เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มีบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้อย ทำให้หาบริษัทผู้เทียบไม่ครบตามจำนวน
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานฝ่ายพัสดุ ประชุม ปรีกษา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
 เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 ตามบันทึกที่ กจช.11.1 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการส่งเอกสารไปยังฝ่ายพัสดุ นอกจากนี้กลุ่มงานจักษุวิทยาและฝ่ายพัสดุ
 ได้ร่วมปรึกษาหารือในการจัดซื้อ จัดจ้างในลำดับต่อไป
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ดำเนินการประสานงานพัสดุ
 เพื่อดำเนินแก้ไข เพิ่มเติมการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ขณะนี้ได้ดำเนินการหาบริษัทผู้เทียบเพิ่มเติม
 เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มีบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่กี่บริษัท
 โดยฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดซื้อเครื่องกำหนดศงของเดือนสิงหาคม 2566 เครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เงินบำรุง 400,000 บาท
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/08/2566 :
 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อและขออนุมัติ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและ ส่งเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 แต่เนื่องจากทางบริษัทยังไม่สามารถส่งเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ครบตามจำนวน จึงไม่สามารถตรวจรับและส่งของได้
 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

