



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

รหัสโครงการ... : 07000000-7230

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธรรม วิทย์วัฒน์ โทร 6902

ผู้ประสานงาน สยป : กลย.สยป. โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทุกกลุ่มวัยทั้งในเพศหญิงและเพศชาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมอย่างมาก โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกถึง 1 ใน 4 มีความเสี่ยงที่จะเป็น ด้วยความรุนแรงของโรคที่ทำให้พิการและเสียชีวิต ทำให้องค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization: WSO) กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day)

สถิติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่า ปี 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึง 14.5 ล้านคนต่อปี 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย อัตราป่วยโรคหลอดเลือด จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ คือ 451.39 ,467.46 และ 506.20

รายต่อแสนประชากรตามลำดับ และมีอัตราการตาย 48.13 , 47.81 และ 47.15

ต่อแสนประชากรตามลำดับและแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น ข้อมูลสถิติในปี 62 ของโรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์ พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในมีจำนวน 924 ราย และขยับเพิ่มขึ้นเป็น 1058 ราย ในปี 2563

การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน การตรวจประเมินเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉิน การส่งตรวจภาพเอ็กซเรย์สมองและตรวจเลือดผ่านช่องทางเร่งด่วน

การรับตัวผู้ป่วยเข้าดูแลเป็นผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke unit) การทำกายภาพบำบัดในระหว่างอยู่โรงพยาบาล

การสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ การวางแผนกลับบ้าน การให้คำแนะนำเรื่องยาและโภชนาการ

การดูแลต่อเนื่องรวมทั้งให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเมื่อกลับบ้าน

ซึ่งขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดจำเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันวิทยาการด้านโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค และการป้องกัน

อีกทั้งปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้น เครื่องมือและบุคลากรที่ให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีความซับซ้อนในระดับที่โรงพยาบาลทั่วไปไม่สามารถให้การดูแลรักษาได้ จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อ

เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาต่อในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ

โรงพยาบาลสิรินธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง

อีกทั้งโรงพยาบาลสิรินธรรองรับการเป็นสถาบันร่วมสอนนักศึกษาแพทย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสิรินธรจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยศูนย์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานให้แก่แต่ละฝ่ายทำงานได้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการรับส่งผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโดยรวม การพัฒนาระบบเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วย

การดำเนินงานในเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและให้ตระหนักถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น การพัฒนางานวิจัยเฉพาะด้าน

เพื่อความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองทั้งในด้านบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดินสำรวจ ณ บริเวณหอผู้ป่วยสามัญชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

และมีการหารือร่วมกับเวชกรรมฟื้นฟู

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ตามคำสั่งโรงพยาบาลสิรินธร ที่ 1380/2565 ลงวันที่ 10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

พศศจิกายน 2565)			
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 22/03/2566 : ปรับปรุงสถานที่หอผู้ป่วยสามัญชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร ให้เป็นหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>ในขั้นตอนกระบวนการรอสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2566 ให้ผ่านทั้ง 3 วาระ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 19/07/2566 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร มีนายธรรม วิทย์วัฒน์ เป็นประธานกรรมการฯ ร่วมกับสำนักการออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง การกำหนดราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วเสร็จใน 30 วัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 17/08/2566 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร มีนายธรรม วิทย์วัฒน์ เป็นประธานกรรมการฯ ร่วมกับสำนักการออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง การกำหนดราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แล้วเสร็จใน 30 วัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 19/09/2566 : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายฯ ขอพิจารณาการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร และขอให้ปรับปรุงรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ให้เป็นตามความต้องการของผู้ใช้งาน โรงพยาบาลสิรินธรได้ปรับแก้รูปแบบเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการให้สำนักการโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยเร็วที่สุด เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอสำนักการแพทย์เพื่อการประกาศประกวดราคาในลำดับถัดไป</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

