



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

รหัสโครงการ... : 07000000-7236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโรอุทิศ ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีขนาด 139 เตียง ให้บริการรักษาแต่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม เขตบางบอน และจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบางพลี จังหวัดนครปฐม และในปัจจุบันมีผู้ป่วยทางด้านสูติ - นรีเวชกรรม มารับบริการตรวจรักษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในท้องคลอด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในสตรีตั้งครรภ์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าสตรีตั้งครรภ์จะมีความรุนแรงของโรคโดยพบอัตราการรับไว้ในโรงพยาบาล การรับเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตและการใช้ Mechanical ventilation สูงกว่าสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะในรายที่มารดาอ้วนมีภาวะความดันโลหิตสูง หรือเบาหวานรวมทั้งมีรายงานการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ผ่านทางรกและสายสะดือ (vertical transmission) และผ่านการให้นมบุตร ส่งผลให้ทารกเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อความปลอดภัยในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในท้องคลอดทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ (2P safety) ลดความเสี่ยงในการเกิดสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ (โดยกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม) ได้ตระหนักถึงความสำคัญภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเพื่อความปลอดภัยในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในท้องคลอดทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
- 2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- 3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และลดการส่งต่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อขอดำเนินการเปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)  
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีการพัฒนาศักยภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ ดำเนินการขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในท้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการและได้ดำเนินการจัดทำกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์รายการระบบการจัดการข้อมูลทางสถิติกรมสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ 1 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามระเบียบพัสดุ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ตรวจร่างสัญญาซื้อจากนิติกรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการระบบการจัดการข้อมูลทางสูติกรรมสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 ชุดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถดำเนินการเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอดเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และอุบัติเหตุคลอดจนดำเนินการให้บริการผู้ป่วยได้ทันที		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,940,000 บาท		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

