



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลินิกจอบประสาทตา

รหัสโครงการ... : 07000000-7238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,500,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโรอุทิศ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 139 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นโรงพยาบาลที่สำคัญในเขตพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางแค และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดการบริการด้านสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ เป็นผู้สูงอายุประเด็นเรื่องสุขภาพนั้นว่าเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นมักจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพทางด้านการมองเห็น จากจำนวนสถิติการให้บริการทางด้านจักษุ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6,024/8,723 ราย/ครั้ง ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 7,362/9,356 ราย/ครั้ง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6,666/7,855 ราย/ครั้ง และปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5,936/7,025 ราย/ครั้ง และปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคทางจอบประสาทตา เช่น จอบประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นจอบประสาทตา จอบประสาทตาหลุดลอก ฯลฯ อาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการคลินิกจอบประสาทตาเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคจอบประสาทตาได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเป็นการตอบสนองความต้องการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคจอบประสาทตาได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มงานจักษุวิทยา ทั้งแพทย์และพยาบาลในด้านการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางจอบประสาทตาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และลดการส่งต่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ ดำเนินการจัดทำโครงการคลินิกจอบประสาทตา เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางโรคจอบประสาทตาได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม รวดเร็ว เข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร จะดำเนินการเปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการคลินิกจอบประสาทตาจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว		
	2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ)		
	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการและได้ดำเนินการจัดทำกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์ 1)		
	รายการเครื่องผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง และ 2)		
	รายการชุดกระบอกตาชนิดกลีบภาพด้วยมือหมุนและชุดแว่นเลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดไม่สัมผัสตา 1 ชุด อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามระเบียบพัสดุฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ตรวจร่างสัญญาซื้อจากนิติกรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 21/06/2566 : 1. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>รายการเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์จากผู้ขาย</p> <p>2. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการชุดกระบอกตาชนิดกลับภาพด้วยมือหมุนและชุดแว่นเลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดไม่สัมผัสตา 1 ชุด ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ</p>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/07/2566 : 1. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>รายการชุดกระบอกตาชนิดกลับภาพด้วยมือหมุนและชุดแว่นเลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดไม่สัมผัสตา จำนวน 1 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>รายการเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง</p>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/08/2566 : ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>รายการเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ให้บริการ ณ คลินิกจักษุประสาทตา และสามารถดำเนินการให้บริการคลินิกจักษุประสาทตาเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้ทันที</p>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

